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Abstrakt 
Diplomová práce popisuje problematiku projektového řízení a kancelář projektového 
managementu, její funkce a umístění v organizační struktuře. V první části práce 
(teoretická východiska) je vymezena problematika projektového řízení, kanceláře 
projektového managementu. Jsou popsány základní funkce a modely. V další části je 
analyzován současný stav, charakteristika společnosti a popis zavedeného projektového 
řízení. Cílem práce je vlastní návrh řešení implementace kanceláře projektového 
managementu a její funkce. 
Abstract 
The diploma thesis consist of an overal view of the issue of project management and 
project management office topics. Also its functions and its place in an organization 
structure. In the first part (the theoretical part) of this work is defined the term project 
management and project management office. Basic functions and models are described. 
Next part is contains the analysis of the current state of project management in this 
company. The aim of this thesis is to suggest each stage of implementation of the 
project management office and its functions. 
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1 Úvod 
Značná část prací je v moderních podnicích organizována formou projektů. Projektem 
je možno chápat organizované úsilí vedoucí k realizaci předem stanoveného cíle. 
A právě na dosahování cílů bez ohledu na zvolené cesty byl v minulosti kladen největší 
důraz. V posledních letech dochází k neustálému vývoji a zlepšování manažerských 
informačních systémů, které jsou nástroji pro snazší dosažení stanovených cílů.  
Důsledkem této evoluce je zúžení funkcí a odpovědností středního 
managementu. Současně vlivem těchto změn dochází k výraznému omezení působnosti 
manažerů na úrovni útvarů (středisek), kteří zadávali úkoly svým podřízeným či 
případně určovali obecná východiska nutná k jejich realizaci, a následně prováděli 
kontrolu. Tento model tzv. funkčních organizací, které vycházeli z principu 
nekooperujících samostatných středisek, je vlivem pokročilých informačních systémů 
určených k podpoře rozhodování vedoucích pracovníků, nahrazován modelem 
vzájemně spolupracujících prvků v organizační struktuře, jejichž společné úsilí vede 
k dosažení předem stanoveného cíle. Jedná se tedy o rozložení odpovědnosti za realizaci 
projektu až do jeho ukončení včetně všech rizik, které s sebou nese. 
Vzhledem k narůstajícímu počtu projektů je žádoucí zavádění sofistikovaného 
systému projektového řízení, díky němuž je možné vytvářet programy či portfolia, které 
jsou organizovány a koordinovány jako celek. Tyto činnosti řízení mohou být 
soustředěny do jednoho organizačního prvku. 
Kanceláře projektového managementu (Project Management Offices, PMOs) 
jsou subjekty, které primárně vznikly za účelem podpory manažerského rozhodování 
a řízení s cílem realizovat projekty včas, v rámci stanoveného rozpočtu a očekávané 
kvality. V průběhu času se tyto prvky začleněné do organizačních struktur vyvinuly do 
výkonných jednotek, které pomáhají vedoucím pracovníkům v jejich rozhodování. Jiné 
naopak zůstávají v pozadí bez významných pravomocí a odpovědností. 
Životní cyklus projektových kanceláří je dlouhodobý a jejich vývoj dynamický. 
Jsou zásadním prvkem, který mění strukturu řízení (a někdy i pravomoci) v rámci celé 
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organizační struktury s přímým dopadem na procesy a pravomoci zainteresovaných 
zaměstnanců.  
Správný návrh koncepce a činností kanceláře je komplexní úkol, který zahrnuje 
řadu předcházejících činností. Vždy je ovšem nutné brát ohled na podmínky konkrétní 
firmy, na zažité procesy a především dostupné zdroje. Myšlenka projektových kanceláří 
vychází z tvrzení, že standardizace přináší vyšší efektivitu (a to nejen v projektovém 
řízení). A dále z toho, že centralizovaný sběr a vyhodnocování dat přináší komplexní 
a relevantní přehled o realizovaných činnostech. 
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2 Cíl práce, metody a postupy zpracování 
2.1 Cíl práce 
Tato diplomová práce si klade za cíl navrhnout proces integrace projektové kanceláře 
v souladu s platnou vazbou na: 
- platné dokumenty organizace obsahující stávající standardy řízení, 
- stávající organizační strukturu a personální obsazení pozic, 
- stávající informační systémy řízení projektů ve společnosti. 
Dílčím cílem je přinést informace o kanceláři projektového řízení (Project Management 
Office, PMO) v kontextu projektového řízení. A to jak z funkčního, tak ze 
strukturálního hlediska, poskytnout ucelený přehled a předpoklady pro vhodnou 
realizaci a integraci tohoto konceptu ve vybrané společnosti s cílem centralizovaného 
řízení projektů, jejichž smyslem je implementace informačního systému u odběratelů. 
To vše ve snaze zefektivnit a řídit procesy ve stávajících podmínkách při zachování 
principu maximální ziskovosti nových projektů.  
Součástí práce je rovněž popis stávajícího projektového řízení. Předpokladem 
pro první část realizace a přípravy PMO pro vybranou společnost jsou teoretická 
východiska popsaná v této práci. 
Cíle práce bude dosaženo pomocí plánu vedoucího k zavedení nové organizační 
jednotky zpracovaného formou harmonogramu postupu prací s vazbou na sadu opatření 
a doporučení, které chod a budoucí fungování kanceláře ovlivní, zejména pak procedur 
a návrh standardů. A dále budou navrženy dlouhodobé cíle, kterých by mělo být 
dosahováno po dokončení implementačních prací. V souvislosti se zavedením procesů 
vedoucích k fungování projektové kanceláře je nutné zohlednit výzvy a důvody k jejímu 
zřízení. Realizace PMO (resp. centralizovaného řízení projektů) vychází z přesvědčení, 
že pouhé zřízení projektové kanceláře nepřináší kýžený úspěch. Toho lze posléze 
dosáhnout až díky tomu co PMO dělá.  
K výzvě zřídit PMO je přistupováno jako k možnosti zdokumentovat stávající 
znalosti společnosti o řízení projektů tak, aby bylo následně umožněno trvat na jejich 
dodržování, provádění průběžné revize a přinášení následujících zlepšení. 
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V práci budou zdokumentovány počáteční etapy vedoucí k založení PMO. 
V dlouhodobém pohledu je žádoucí zjistit, zda může přinést měřitelný užitek, či zda je 
zavedení takového konceptu pouze současným trendem. K tomuto je nutné najít a určit 
takové proměnné, které výkon projektové kanceláře ovlivňují, aby bylo možno 
objektivně kvantifikovat, zda navržený model přináší užitek i zbytku organizace. Proto 
je součástí harmonogramu i vyhodnocení přínosu PMO. 
V průběhu integrace projektové kanceláře dojde ke kompletnímu přehodnocení 
a rekonstrukci procesů, s přesahem do okolních sekcí tak, aby mohlo být dosaženo 
zdokonalení z hlediska kritických měřítek výkonnosti. Tyto změny budou aplikovány na 
pilotní projekty, s cílem vytvořit vzor či ideál, který se později uplatní v rámci všech 
projektů. 
Práce je rozdělena do několika částí. První z nich je věnována teorii projektů 
a projektovému managementu jako takovému; obsahuje výčet základních pojmů s cílem 
porozumění základním principům projektového řízení. Pro vysvětlení pojmů bude 
využito obecně přijímaných standardů PMBOK a PRINCE2. Projekty mohou být 
koncipovány jako součást strategického řízení a ačkoliv je slovo projekt v současné 
době velmi časté a rozšířené, ne všechny organizace dokáže dostát jeho významu 
a skutečně dodržovat standardy a postupy pro efektivní řízení projektů. Součástí bude 
rovněž objasnění pojmu kancelář projektového managementu, jejích funkcí a činností. 
Bude popsáno několik modelů s ohledem na struktury, do nichž lze tyto organizační 
celky začlenit. 
Druhá část je věnována analýze současného stavu a následně samotnému 
procesu implementace PMO. Vzhledem k tomu, že zavedení tak rozsáhlé jednotky, jako 
je projektová kancelář, je náročná pro celou organizaci, jsou součástí této kapitoly 
i základy řízení změn. Přijatá pravidla související s řízením změn. V kapitole budou 
rovněž uvedeny osvědčené postupy, doporučené charakteristiky a klíčové proměnné 
ovlivňující výkon PMO. Kapitola předpokládá implementaci projektové kanceláře na 
základě popsaných postupů v předcházejících částech práce a její běžný provoz, 
přičemž je respektována jako plnohodnotná součást organizace. Hodnocení bude 
zaměřeno na subjektivní kritéria a dále na měřitelné veličiny a jejich kvantifikaci 
s ohledem na vytyčené cíle. 
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Poznatky shromážděné v rámci teoretických znalostí v jednotlivých částech 
práce budou doplněny o stávající dovednosti a zkušenosti získané s řízením projektů 
v téže organizaci a společně pak budou využity při první etapě realizace PMO. 
Výsledkem je pak plán projektu implementace projektové kanceláře.  
2.2 Metody a postupy zpracování 
Jádro prvních etap tvoří analytická část, ve které budou faktory ovlivňující zavedení 
a chod kanceláře projektového managementu podrobeny bližšímu zkoumání. V  této 
části bude popsán stávající systém projektového řízení, provedena analýza vnějšího 
prostředí s využitím PEST analýzy. Dále bude provedena Porterova odvětvová analýza 
pěti sil, analýza 7S a výsledky analýz budou shrnuty ve SWOT analýze. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o změnu řízení, budou popsána i rizika a identifikovány působící 
síly dle Lewinova modelu.  
Teoretická východiska výše uvedených analýz jsou součástí kapitoly 3.14. 
V návaznosti na tyto analýzy bude následně navržen postup zavedení PMO 
v následujících krocích:  
1. ustavení PMO,  
2. vytvoření infrastruktury,  
3. vytvoření celopodnikových standardů,  
4. příprava implementace,  
5. zahájení pilotního provozu,  
6. zahájení rutinního provozu.  
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3 Teoretická východiska práce 
3.1 Historie projektového managementu 
Řízení projektů má dlouhou historii. Mezi nejstarší příklady řízení projektů patří stavby 
egyptských pyramid vzniklé jako výsledek koordinace ohromného pracovního úsilí. 
Vzhledem k neexistenci dochovaných technik řízení se však novodobá historie 
projektové řízení začíná psát až kolem roku 1900, kdy Henry Gantt (1861-1919) 
využívá tzv. Ganttův diagram – vizuální prostředek pro plánování a řízení stavby. 
Nicméně projektový management se ve své moderní podobě začal používat před 
několika málo desítkami let. Podniky pak začaly poznávat výhody spočívající 
v organizované práci na projektech počátkem 60. let 20. století. V tomto období byla 
vyvinuta řada technik využívaných do dneška. Např. metoda CPM (Critical Path 
Method), metoda PERT (Program Evaluation and Review Techniqe), metoda PDM 
(Precedence Diagram Method). V průběhu dalších let byly dříve vyvinuté techniky 
doplněny o další faktory (čas, náklady a kvalita) a je přihlíženo k rozsahu projektu 
a v neposlední řadě také k organizační struktuře. (Fiala, 2004) 
 
Obrázek 1 - Vztah mezi prostředím a typem úloh, zdroj: vlastní práce dle Kerzner (2009) 
Obrázek 1 zobrazuje dvě hlavní proměnné – typ úloh a prostředí, které vedoucí 
pracovníci považují za stěžejní. V průběhu času lze vidět posun mezi typy úloh 
a především rostoucí potřebou pochopení lidského chování. Význam disciplíny 
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projektového řízení v dnešních dnech je větší než kdykoliv jindy. Roste tlak na nalezení 
přijatelného řešení pro všechny zainteresované strany s důrazem na použití optimálních 
nástrojů projektového řízení. (Kerzner, 2009) 
3.2 Projekt 
Dle PMBOK (2013) je projekt definován jako dočasné úsilí zavazující se vytvořit 
jedinečný produkt, službu či obecně cíl. Konec projektu je určený časový okamžik, kdy 
jsou dosaženy cíle nebo kdy je projekt ukončen. K ukončení projektu je přistoupeno 
zejména pokud: 
- cílů projektu nemůže nebo nebude z objektivních příčin dosaženo, 
- již neexistují potřeby, na jejichž základě byl projekt ustaven, 
- je vyvolána iniciativa k ukončení projektu ze strany sponzora projektu. 
Dočasná povaha projektů ukazuje, že projekt má určen svůj začátek a konec, přičemž to 
nemusí nutně znamenat, že doba trvání projektu je krátká. Tato charakteristika obvykle 
není zcela dobře uplatnitelná u produktů, služeb či výsledků vytvořených projektem, 
jejichž cíle se zavazují vytvořit trvalý výsledek či hodnotu. Dle Fialy (2004) je 
projektem tedy možno chápat aktivitu omezenou v čase, jež je realizována pouze 
jedenkrát bez možnosti opakování s řadou charakteristických rysů, například:  
- výsledek projektu slouží užívání po celou dobu danou zadavatelem projektu, 
- úspěch projektu při jeho zahájení není zcela zřejmý, 
- trvání projektu je časově ohraničeno,  
- zdroje pro realizaci jsou limitovány.  
Každý projekt vytváří zcela jedinečný výsledek, jenž může být hmotný nebo nehmotný. 
I přesto, že opakující se prvky mohou být součástí výstupů a projektových aktivit, 
nemění tyto iterace základní charakteristiky prací na projektu, které jsou jedinečné. 
Pracovní úsilí vynakládané v souvislosti s realizací projektu je možno považovat za 
opakující se sled procesů, jež mohou být do určité míry specifické vzhledem k rozdílům 
ve výrobcích, službách nebo výsledcích, které projekt vytváří. (PMBOK, 2013) 
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Tento popis charakteristických rysů využil i Kerzner (2009), který mj. klade 
důraz na specifikaci cílů a multifunkčnost projektů a jejich řízení, které prochází 
několika liniemi managementu. 
Stručnější definice projektu hovoří o tom, že je možné jej chápat jako časově 
ohraničenou a ucelenou skupinu činností a procesů, jejichž cílem je zavedení, vytvoření 
nebo změna. (ManagementMania, 2014) 
Svozilová (2011) dále dodává, že projektem je možno chápat v zásadě jakýkoliv 
sled úkolů s využitím určených metod a pravidel. Projekt je řízený proces, jenž je 
časově ohraničen a má svá pravidla řízení a regulace. Výsledek dílčích úkonů (resp. 
celého projektu) se v závěru snažení nemusí setkat s očekávání a výstupy nemusí 
odpovídat očekávání. Definovat význam slova projekt je velmi těžké neboť i uváděné 
definice často sestávají z pojmů. I slovo projekt jako takové je v českém jazyce často 
špatně či nesprávně interpretováno. Nicméně výše uváděné a citované zdroje vystihují 
význam tohoto slova a vzájemně se doplňují. Komplexnost tohoto pojmu je pak 
zpravidla odvozena a určena nezaměnitelností vlastností konkrétního projektu, jako jsou 
jeho cíle, složení projektového týmu (včetně osobnosti manažera) či disponibilních 
zdrojů projektu. 
 
Obrázek 2 - Vztahy mezi ukazateli projektu, zdroj: Fiala (2004) 
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Projekty tak, jak jsou popsány a definovány výše, mají své typické a charakteristické 
rysy. Rosenau (2007) určil čtyři znaky, které se společně vyskytují u projektů: 
1. cíl projektu, 
2. jedinečnost, 
3. zdroje, 
4. plán. 
Vztahy mezi elementárními ukazateli projektu – náklady, cíle, rozsah daný zejména 
objemem vykonávaných prací na projektu či organizační struktura – dle Fialy (2004) 
jsou znázorněny na předcházejícím obrázku. PMBOK (2013) dále určuje omezení, která 
je nutné brát v rámci řízení projektu v úvahu. Jedná se o:  
- působnost (scope), 
- kvalitu (quality), 
- plán (schedule), 
- rozpočet (budget), 
- zdroje (resources), 
- rizika (risks). 
Tyto specifické charakteristiky a okolnosti projektu mohou ovlivnit omezení, na která 
se členové projektového týmu musí zaměřit. Vztah mezi těmito faktory je takový, že 
v případě změny jednoho z nich je pravděpodobné, že dojde k ovlivnění dalšího. 
Například pokud dojde ke zkrácení harmonogramu (plánu) projektu, je nutné navýšit 
rozpočet či přidat dodatečné jednotky výkonu, aby mohl být projekt ve správné kvalitě 
a množství. Vzhledem k velkému riziku změny je plán projektu iterativní činností 
a může být modifikován v průběhu životního cyklu projektu. Takové progresivní 
zpracování realizované na základě dostupných včasných a kvalitních informací 
umožňuje projektovému týmu definovat a efektivněji řídit práce na projektu. (Rosenau, 
2007) 
3.3 Projektové řízení 
Projektové řízení (též řízení projektů) představuje metodiky, organizované a cílevědomé 
úsilí, jež komplexně popisuje realizaci a řízení vymezené množiny činností. Cílem 
projektového řízení je zajistit efektivní řízení těchto činností tak, aby bylo dosaženo 
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předpokládaného užitku. Předmětem projektového řízení je projekt. 
(ManagementMania, 2014) 
PMBOK (2013) vymezuje celkem 47 procesů projektového řízení, jejichž 
prostřednictvím se samotný projektový management realizuje. Tyto procesy jsou 
sdruženy v pěti skupinách:  
1. zahájení,  
2. plánování,  
3. realizace, 
4. monitoring, řízení a kontrola, 
5. uzavření projektu.  
Součástí moderního pojetí managementu jsou úlohy projektového řízení, které vlivem 
změn struktur současných firem mění i přístupy k řízení. Ustupuje se od forem 
liniového řízení, které je nahrazováno maticovými organizačními strukturami. Dle 
Svozilové (2011) je příčinou zavádění tohoto konceptu rostoucí význam projektových 
manažerů, a to zejména u společností: 
- orientovaných na zákazníky, kteří vytváří tlak na rychlá rozhodnutí při vysoké 
míře efektivity, 
- procesně řízených, ve kterých změna stávajícího procesu (popř. zavedení 
nového) vyžaduje využití řízeného a kontrolovatelného sledu dílčích kroků, 
- tradičních využívajících princip dělby práce a řízení úkolů je prováděno formou 
komplexního zadání (tzn. projektu), 
- realizujících implementaci komplexního technologického řešení vycházejícího 
ze specifického zadání, 
- mezinárodních, v nichž je projektové řízení zavedeným standardem. 
Maticová organizační struktura (rovněž označována jako projektová struktura) 
respektuje formální organizační struktury s principy hierarchie a rozdělení kompetencí 
a odpovědností. Vychází z vertikální liniové struktury, která je dynamicky 
kombinována s horizontálně ad-hoc vytvářenými projektovými týmy, jejichž členové 
kooperují v rámci jednotlivých projektů. V rámci takto ustaveného týmu vzniká 
hierarchie mezi jeho členy. (ManagementMania, 2014) 
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Taková struktura kombinuje výhody útvarové a projektové organizační struktury 
s příznivým vlivem na kontinuitu a zachování odborné úrovně. Nedostatek této formy 
struktury je požadavek na existenci řídícího útvaru navíc (tj. útvaru projektového 
managementu – PMO). (Rosenau, 2007)  
Aktivity a úkony na projektu jsou realizovány na všech úrovních. Projektové 
aktivity mohou být pro jednotlivé členy projektového týmu nové, případně mohou 
vyžadovat větší poměr specializovaných činností vůči rutinním úkonům. (PMBOK, 
2013)  
Rosenau (2007) doplňuje, že v rámci projektového managementu jakožto 
uceleného komplexu problematiky řízení, je využívána řada počítačových programů na 
podporu řízení projektů, jejichž zvládnutí samo o sobě nepředpokládá úspěšnou 
realizaci projektu.  
Svozilová (2011) na základě této skutečnosti vysvětluje složitost problematiky 
projektového managementu zahrnující v zásadě čtyři skupiny aktivit souvisejících 
s oblastí řízení:  
1. činnosti související s řízením předmětů, služeb či jejich kombinace, které mají 
být realizovány jako výstupy určitého projektu za předpokladu efektivního 
využití výrobních technologií,  
2. aktivity týkající se řízení nákladů a ekonomických ukazatelů sledujících 
efektivitu doplněných o míru neurčitosti a pravděpodobnosti vzniku rizik, které 
jsou přirozenou součástí projektu,  
3. činnosti, které mají za úkol řízení procesů v čase, koordinaci jednotlivých 
elementárních úkonů a komunikaci mezi členy týmu, 
4. nedílnou součástí řízení je rovněž zvládnutí manažerských dovedností 
a budování mezilidských vztahů. 
3.4 Vztah mezi portfoliem, programem a projektem 
PMBOK (2013) v souvislosti s projekty uvádí další pojmy, a to portfolio a program. 
Vztah mezi portfolii, programy a projekty je takový, že portfolio odkazuje na sbírku 
projektů, programů, subportfolií a operací spravovaných jako skupina prostředků 
k dosažení cílů. Programy jsou seskupeny v rámci portfolia a jsou složeny 
18 
 
z podprogramů, projektů a dílčích úkonů, které jsou řízeny koordinovaně na podporu 
portfolia. Jednotlivé projekty, které jsou buď uvnitř, nebo vně programu, jsou stále 
považovány za součást portfolia, přestože projekty nebo programy v rámci portfolia 
nemusí být nutně závislé či spolu přímo související se strategickým plánem organizace 
realizovaným prostřednictvím portfolia organizace. 
 
Obrázek 3 - Vztahy mezi portfoliem, programem a projektem, zdroj: vlastní práce dle PMBOK (2013) 
Dle ManagementMania (2014) je programem v projektovém řízení označován soubor 
vzájemně souvisejících projektů, které jsou společně řízeny za účelem dosažení 
specifických cílů. 
Obrázek 3 zobrazuje možnosti propojení projektů s portfolii a programy a dále 
s programy a jednotlivými projekty sdruženými v rámci programů. Organizační 
plánování ovlivňuje projekty prostřednictvím určení priorit na základě rizik, 
financování či dalších úvah týkajících se strategie. Takové plánování může efektivně 
nasměrovat a ovlivnit výši zdrojů a podpory pro příslušné projekty na základě 
rizikových faktorů, které mohou být buď obecné (např. komunikace, infrastruktura, 
zlepšování procesů) nebo specifické pro jednotlivé obory podnikání. (PMBOK, 2013) 
Svozilová (2011) dále doplňuje tento výklad o časovou omezenost trvání 
programů podobně jako je tomu u projektů. Nicméně životní cyklus programu pokrývá 
několik projektů. Cílem ustavení programů je především dosažení výhody spočívající ve 
vytvoření skupiny příbuzných projektů a případné doplnění o takové části a činnosti, 
které nejsou obsaženy v předmětu samostatných projektů.  
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Management portfolia, programu a řízení projektu je v souladu nebo zcela 
ovlivněno strategií organizace a liší se zpravidla jen v míře, jakou každý z nich přispívá 
k dosažení strategických cílů. Portfolio management určuje výběr programů nebo 
projektů, stanovení priorit práce včetně určení potřebných zdrojů a umožňuje snazší 
řízení, kontrolu, koordinaci a optimalizaci. Zatímco řízení programu uvádí do souladu 
sdružené projekty a komponenty ve vzájemné závislosti s cílem realizovat uvedené 
výhody. Naproti tomu projektový management vyvíjí a realizuje plány na dosažení 
určitého výstupu, jenž jsou poháněny cíli programu nebo portfolia. Tento koncept vede 
k sestavení tzv. projektového managementu organizace. (Národní standard kompetencí 
projektového řízení, 2012) 
Tabulka 1 - Vztahy mezi projektem, programem a portfoliem 
 Projekt Program Portfolio 
Cíl 
Dosažení cílů projektu. Dosažení strategické 
změny / strategického 
cíle / cíle programu. 
Koordinace, 
optimalizace 
a sjednocení 
s celkovou strategií. 
Vize 
a strategie 
Jsou ve vztahu 
prostřednictvím 
obchodního případu 
projektu. 
Jsou realizovány 
programem. 
Jsou v rámci portfolia 
sjednoceny 
a sledovány. 
Obchodní 
přínosy 
Nejsou součástí 
projektu. 
Nejsou součástí 
programu. 
Nejsou součástí 
portfolia. 
Čas 
a náklady 
Jsou definovány 
v obchodním případu 
a lze je pomocí 
projektu spravovat. 
Jsou v základních 
rysech definovány 
strategií a jsou v rámci 
programu rozčleněny 
do jednotlivých 
projektů. 
Jsou založeny na 
prioritách 
a strategických cílech 
portfolia. 
zdroj: Národní standard kompetencí projektového řízení (2012) 
3.5 Životní cyklus projektu 
Fáze projektu Korecký (2011) definuje na základě teoretických znalostí aplikovaných 
na projekty následně:  
1. koncepce, 
2. proveditelnost, 
3. předběžné plánování, 
4. provedení, 
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5. testování a předání do provozu. 
Různé zdroje pak identifikují etapy projekty jinak. Zpravidla dle povahy odvětví či 
přístupu k projektu samotnému. Např. dle PMBOK (2013) se jedná obecně o fáze:  
1. zahájení projektu,  
2. organizace a příprava,  
3. provedení prací, 
4. uzavření projektu. 
Kerzner (2009) jako jeden z mála autorů rozlišuje mezi obory (např. IT, výroba, 
stavebnictví aj.) a obecně uvádí následující posloupnost prací:  
1. koncepce,  
2. proveditelnost,  
3. plánování (předběžné a detailní),  
4. provedení / realizace, 
5. testování a předání do provozu. 
Bez ohledu na různé pojmenování a rozlišení etap lze vymezit charakteristiky, které 
jsou pro jednotlivé etapy (resp. pro celý projekt) typické. Svozilová (2011) uvádí výčet 
specializovaných činností, které se mohou během projektu vyskytovat a je žádoucí 
jejich úspěšné zvládnutí. Jedná se zejména o:  
- transformace zadání do definovaného předmětu projektu, 
- tvorba kvalifikovaných odhadů a zabezpečení jejich přenosu do časových 
a finančních plánů a metodických postupů, 
- vyjednávání o přidělení disponibilních zdrojů,  
- obsazování projektových rolí vhodnými pracovníky včetně zabezpečení procesu 
vzdělávání a kvalifikace, 
- přidělování úkolů a kontrola jejich plnění, 
- vytvářet udržitelné prostředí podporující dosažení požadované kvality,  
- průběžná kontrola plnění projektových cílů a porovnání s předpoklady a plány, 
- monitoring potenciálních rizik a případná volba obranné strategie,  
- zajištění úkonů vedoucích k prevenci (příp. eliminaci) nežádoucích odchylek, 
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- předání výstupů zadavateli,  
- průběžné a finální vypořádání agendy. 
3.6 Zainteresované strany 
Zájmové skupiny jsou dle Doležala (2009) osoby, v jejichž zájmu je úspěch projektu či 
jsou projektem ovlivněny nebo omezeny a jsou zasaženi výstupy projektu. Jedná se o:  
- vlastníci a investoři, 
- zaměstnanci, 
- zákazníci, 
- obchodní partneři (dodavatelé). 
Zájmové skupiny se třídí zejména podle rozložení jejich individuálních nebo 
skupinových cílů (resp. očekávání). Různé osoby vystupující v projektu mají různou 
úroveň odpovědnosti a odlišnou rozhodovací autoritu. (Svozilová, 2006) 
Tabulka 2 - Příklad zainteresovaných stran a jejich očekávání 
Zainteresovaná strana Očekávání 
Vlastníci a investoři 
- zisk 
- růst hodnoty podniku 
- transparentnost 
Zákazníci 
- kvalitní produkty a služby 
- přiměřená cena produktu 
- poprodejní servis 
Obchodní partneři 
- kvalita smluv a jednání 
- včasné plnění závazků 
Zaměstnanci 
- přiměřená mzda a nefinanční benefity 
- dobré pracovní podmínky 
- profesní růst 
- sladění osobního a profesního života 
zdroj: Doležal (2009) 
3.7 Projektový manažer 
Manažer projektu je osoba, jež je zapojena do všech součástí projektu a je primárně 
zodpovědný za splnění „trojimperativu“. Součinnost s projektovým (realizačním) 
týmem a dalšími zainteresovanými stranami (např. podpůrné síly) je naprosto klíčová. 
Jeho schopnost ovlivňovat ostatní členy týmu je mimořádně důležitá a závisí spíše na 
umění motivovat než na pravomocích, které má, bez ohledu na hierarchii uvnitř 
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projektového týmu. Projekty nejsou rutinní záležitostí, proto je žádoucí vyžadovat od 
projektového manažera tvůrčí přístup. (Rosenau, 2007)  
Newton (2008) uvádí vedle komunikačních dovedností a odborných znalostí 
i další tři vlastnosti, které mezi sebou odlišují projektové manažery:  
1. pocit vlastnictví a zaujetí,  
2. správný úsudek o věcech,  
3. kreativita. 
3.8 Projektový tým 
Projektový tým je skupina lidí, kteří jsou organizačně podřízeni manažerovi projektu. 
To v důsledku znamená pro vedoucího projektu možnost přiřadit těmto osobám úkoly, 
aniž by musel o alokaci těchto lidských zdrojů vyjednávat s jinými manažery v průběhu 
projektu. (Rosenau, 2007) 
U týmu je nejdůležitější dosáhnout společnými silami stanoveného cíle. 
Odpovědnost mezi lidmi v týmu je vzájemná a nehraje roli kdo, co, kdy a jak dělá. To 
podporuje doplňování a vzájemné rozvíjení schopností ve prospěch celého týmu. 
(Doležal, 2009) 
Rosenau (2007) dále rozlišuje kromě projektového týmu i podpůrný tým. 
Členové projektového týmu jsou přítomni během celé doby realizace projektu a jsou 
podřízeni manažerovi projektu. Naopak pro podpůrný tým je charakteristické, že je na 
projektu zpravidla část doby trvání projektu, řeší konkrétní úkoly a je (resp. může být) 
současně členem i jiných (několika) týmů. 
3.9 Definice projektových cílů 
Slovní popis účelu, jehož má být prostřednictvím projektových činností dosaženo, lze 
označovat jako projektové cíle. Zpravidla jde o stavy, podmínky či vlastnosti, které 
popisují budoucí stav, a je možné mezi nimi navrhnout hierarchickou strukturu. Cíl 
projektu je nově vytvořená hodnota dokončená v určitém časovém okamžiku 
v budoucnosti. (Svozilová, 2011) 
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V rámci projektového řízení se často využívá pojmu „trojimperativ“ (tzv. trojité 
omezení, tripple constraint) nebo také vzájemně závislé cíle. (Korecký, 2011) 
3.9.1 „Trojimperativ“ 
Úspěšné řízení projektů (tzn. dosažení projektových cílů) znamená realizovat 
požadované parametry v daném termínu (či dříve) a v rámci rozpočtových nákladů. 
Klíčovou myšlenkou trojimperativu je požadavek současného dosažení tří cílů, které 
jsou vzájemně nezávislé. Nikoliv pouze jednoho. (Rosenau, 2007) 
 
Obrázek 4 – „Trojimperativ“, zdroj: Doležal a kol. (2009) 
Obrázek 4 ukazuje vztah mezi prvky (tj. cíli, časem a náklady). Doležal (2009) 
zdůrazňuje provázanost těchto veličin. Pokud se změní jedna a druhá má zůstat stejná, 
musí se odpovídajícím způsobem změnit třetí z nich. Cíle projektu jsou pak umístěny 
v prostoru trojúhelníku, přičemž je možné určit i vzdálenost od jednotlivých vrcholů. 
Rosenau (2007) uvádí místo cíle jako jeden z vrcholů obrazce provedení, jež je 
vymezeno specifikací. Nicméně na principu chápání „trojimperativu“ se autoři shodují. 
Níže uvedený obrázek ukazuje skutečný vliv mezi jednotlivými proměnnými. 
Při dané úrovni specifikací (resp. cílů) bude stanovený harmonogram prací určovat 
konkrétní výši žádaných peněžních prostředků (rozpočet 1). Pokud by byl k dispozici 
vyšší rozpočet (rozpočet 2), změní se při dané specifikaci termíny a časový plán se 
zkrátí (posun z čp1 do čp2). 
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Obrázek 5 - Podmíněnost parametrů „trojimperativu“, zdroj: vlastní práce dle Rosenau (2007) 
Pro posuzování úspěšnosti projektu jsou tedy vymezeny tři výše uvedené faktory. 
Pokud manažer projektu označí jeden z nich za nejdůležitější (určující), definuje tím 
jasnou normu chování řešitelů projektového týmu a současně tím vymezí veličinu 
stanovující mantinely pro zbývající. (Plamínek, 2008) 
3.10 Kancelář projektového managementu 
Ve všech firmách, jejichž činnosti jsou realizovány formou projektů, jsou k dispozici 
metodiky, jimiž se usměrňuje řízení projektů. Samotná existence těchto dokumentů 
ovšem nestačí k dosahování cílů projektu a už vůbec ne cílů organizace samotné. 
Kretschmer a Hanke (2000) vycházejí při popisu výše uvedeného z toho, že existuje 
příliš mnoho záležitostí, které přesahují rámec jednoho projektu. Jedná se především o:  
- řízení věcných závislostí mezi více projekty, 
- společnou datovou základnu pro více projektů,  
- sdílení lidských zdrojů spočívající v rozdělení pracovníků (a jejich kapacit) mezi 
více projektů,  
- existenci mechanismu, jehož prostřednictvím jsou zdroje na projekty 
přiřazovány, 
- tvorbu, údržbu a řízený proces rozvoje podnikových metodik a standardů,  
- proces o rozhodování o realizaci projektů, 
- fungující infrastrukturu společnou pro více projektů a jejich chod (projektové 
portfolio). 
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Výše uvedené činnosti jsou zajišťovány specifickými a často jedinečnými zdroji, které 
nepřísluší pouze jednomu projektu, ale jsou využívány u více projektů realizovaných 
organizací pro podpůrné a řídící funkce. Právě za účelem dohledu nad průběhem, 
koordinací, podpory a zejména zajištění všech výše uvedených činností s cílem 
dosažení maximální efektivnosti vzniká projektová kancelář. Ta je součástí organizační 
struktury jako samostatný útvar koordinující a vykonávající dohled nad projekty. Je 
zodpovědná za přípravu a implementaci metodik řídících činností na projektech, určuje 
způsob, formu a frekvenci monitorování jednotlivých projektů a má právo řídit 
projektového manažera a metodicky vést jeho realizační tým. PMO se tak stává jakousi 
základnou projektového řízení a řízení portfolia projektů. (Zajíček, 2013) 
Koncept kanceláře pro řízení projektů není nový. Nicméně jeho úloha roste 
zejména v dnešní době, kdy je kladen důraz na užitečné řízení a podporu více projektů 
v jednom čase. (Taylor, 2007) 
3.10.1 Charakteristika kanceláře projektového managementu 
V současné době jsou implementovány dva základní modely kanceláře pro řízení 
projektů. Činností PMO v prvním konceptem jsou zejména role konzultanta 
a poskytovatele školení, vodítek a praktických informací pro projektového manažera. 
Druhý model zaměřuje svoji pozornost na udržení stavu zaměstnanců. Projektový 
manažer je vlastně členem této komunity a je následně přiřazován k jednotlivým 
projektům. (Taylor, 2007) 
Skalický a kol. (2010) důsledně rozlišuje mezi pojmy projektová kancelář 
a kancelář (oddělení) projektového managementu. Projektovou kanceláří rozumí součást 
organizace většího projektu s cílem poskytovat podporu projektovému týmu. Na rozdíl 
od toho je kancelář projektového managementu součástí stálé organizace v podobě 
popsané výše. 
3.10.2 Funkce PMO 
Zmiňované dva koncepty PMO jsou rozdílné i co do počtu funkcí a rozsahu činností. 
Taylor (2007) uvádí pět základních skupin funkcí PMO v organizaci: 
- praktické řízení – ve smyslu navržení a udržení systému organizace práce 
a dostupnosti zdrojů určených k dosažení cílů, 
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- infrastruktura řízení – zejména určení struktury projektové kanceláře ve vztahu 
k organizační struktuře, 
- integrace zdrojů – spočívající v prohlubování spolupráce a odstraňování 
překážek na všech úrovních projektu, 
- technická podpora určená zejména projektovým manažerům po dobu realizace 
projektu, 
- přístup k firmě – ustavení hierarchie v rámci PMO (tzn. vymezení vztahu mezi 
projektovými manažery a samotnou projektovou kanceláří), zejména 
zodpovědnost za projekty, pravomoci a kompetence PMO. 
V rámci každé uvedené funkce jsou dále rozvíjeny činnosti. Dle Svozilové (2011) je 
projektová kancelář orgánem řízení projektu, které se stará o:  
- zajištění administrativních a dokumentačních potřeb projektů,  
- přípravu infrastruktury pro informační toky a její fungování, 
- podporu kontrolních procesů pro manažery projektů. 
Naopak Hill (2008) přistupuje k vymezení funkcí z opačného pohledu. Tj. na jejich 
základě modeluje cesty dosažení cílů, které PMO má. Právě určení priorit a vymezení 
funkcí je důležitým podkladem pro výběr optimálního konceptu PMO ve vztahu 
k organizační struktuře. Významná je pro něj metodologie, která má zabezpečovat:  
- vytvoření standardního přístupu k řízení projektů, který využívají všichni 
projektoví manažeři v rámci organizace,  
- zavedení postupů řízení projektu počínaje těmi, které mají největší dopad na 
obchodní úspěch a vymezené cíle kanceláře,  
- dosažení konsensu spočívajícím v zavedení společného životního cyklu projektů 
v rámci technických a obchodních podmínek příslušné organizace,  
- zajištění sběru relevantních dat o projektech používaných v individuální 
a souhrnné analýze výkonností projektů, 
- identifikovat a zahrnout technické a obchodní procesy do metodiky 
projektového řízení. 
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3.10.3 Činnosti PMO 
Projektová kancelář během svého fungování zajišťuje řadu činností, jejichž obsah 
a forma jsou specifické nejen s ohledem na charakter realizovaných projektů, ale i na 
zvolený model PMO. Taylor (2007) uvádí výčet a popis několika činností, které tvoří 
podstatu a hlavní náplň práce tohoto organizačního útvaru:  
1. metodologie projektového řízení – zavedení postupů, školení a kariérních plánů, 
2. řízení projektu – vymezení činností a určení pozice PMO ve vztahu k organizaci, 
3. zdroj řízení – PMO řídí disponibilní zdroje napříč několika projekty, 
4. instruktáž – zajištění výuky a vývoje prostředí, 
5. řízení projektového portfolia s cílem podpory obchodních záměrů 
a dlouhodobých cílů společnosti, 
6. nástroje projektového řízení – zejména softwarové prostředky, 
7. posouzení stavu projektu – podklad pro vyhodnocování rizik a příležitostí, 
8. školení a vzdělávání – návrh struktury školicího konceptu všech 
zainteresovaných skupin,  
9. podpora plánování – plánování a alokace zdrojů v kompetenci PMO,  
10. vztahy se zákazníkem – udržuje a rozvíjí zpravidla projektový manažer, jenž je 
jednou z mála osob, která je v přímém kontaktu se zákazníkem,  
11. normy a měřítka – veličiny objektivně určující kvalitu operací s požadavkem na 
neustálé zlepšování výstupů, 
12. organizace a struktura PMO – je závislá na typu struktury, která je prosazována 
(tzn., zda se jedná o poradenskou nebo centralizovanou jednotku), 
13. vývoj profesní kariéry – plánování cest rozvoje a podpora pro získání profesních 
certifikací, 
14. audit projektu – probíhá zpravidla nezainteresovanou stranou zajišťující 
objektivní náhled na skutečnosti, 
15. vztah mezi nákupčím a dodavatelem – má význam u velkých projektů, kdy je za 
řízení toku dodávek odpovědný projektový tým,  
16. projektové znalostní řízení – činnost spočívající ve zpracování a udržování báze 
znalostí, 
17. podpora zařízení a služeb, které se zpravidla stávají součásti kontraktu a do 
projektu vstupují v momentě jeho ustavení,  
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18. rozvoj týmu – formování a podpora projektového týmu,  
19. ozdravění projektu – zahájení činností směřujících k ozdravění projektu je 
žádoucí v momentě, kdy jsou identifikovány příznaky vedoucí k jeho selhání,  
20. výkon firmy – obnáší monitorování aktuálního stavu projektů a vyhodnocování 
jejich přínosu k růstu hodnoty organizace.  
3.11 Management změny 
Jeden z významných faktorů, které mají vliv na budoucí výkon kanceláře, je zvolený 
model a způsob implementace, který s sebou nese razantní změnu pro organizaci. Nová 
organizační struktura a nastavené procesy mají razantní dopad na zaměstnance, kteří 
musí být na takovou změnu připraveni. V opačném případě je riskována odolnost 
a selhání připravované koncepce. 
Management změn (tzv. change management) je jedním z odvětví 
managementu, které jednak prochází neustálým vývojem a rovněž má řadu definic. 
Machan (2012) uvádí následující definici: „change management je proces, soubor 
nástrojů a technik k řízení lidské stránky firemních změn, jež mají dosáhnout 
požadovaných obchodních výnosů. Dále má způsobit, aby firemní změna nastala 
efektivně uvnitř sociální infrastruktury pracoviště.“ 
To znamená, že change management (dle definice výše uvedené) se vymezuje 
jakožto proces řízení, tedy základní kompetence vedoucích pracovníků. Nejde 
o techniky zvyšování výkonnosti. Řízení změn je dlouhodobým přizpůsobováním 
podnikových strategií a struktur vyvíjejícím se (a tím pádem i měnícím se) podmínkám 
okolí. V podnikovém prostředí s důrazem na zavádění nových organizačních prvků do 
struktury řízení, jimiž kancelář projektového managementu bezesporu je, se jedná právě 
o vytvoření takových celků s důrazem na optimální poměr mezi užitkem a náklady. 
(Lang, 2007) 
Plánované organizační změny zahrnují vědomé procesy řízené vůdcem, 
stanovené cíle a harmonogram. Je doporučováno provést zavedení PMO jako projekt 
a projektový manažer by měl mít na starost jeho praktickou realizaci. Cílem projektu je 
vytvořit nové postupy a procesy, které umožní vznik nové organizace s důrazem na 
projektové řízení. Časová osa je odvislá od vlastností a zkušeností s projektovým 
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řízením organizace. Nicméně ve většině velkých organizací projekt implementace trvá 
od 3 do 5 let, někdy až dokonce 10 let. (Englund, 2003) 
Machan (2012) dále dodává, že se jedná o proces s cílem zvýšení schopností 
akceptace změn pracovníky. 
Tabulka 3 - Příčiny a následky procesu změn v podniku 
Podnik 
Styl řízení 
managementu 
Zaměstnanec 
Cíl, kterého má být změnami 
dosaženo:  
- restrukturalizace,  
- zvyšování výnosnosti, 
- zvyšování obratu,  
- nové organizační 
celky atd. 
Reakce na změny:  
- nejistota,  
- snižování nákladů,  
- strach,  
- odpor atd. 
zdroj: Lang (2007) 
Vědomě vedené řízení změn má za úkol zjistit a sladit tzv. měkké faktory a potřeby lidí 
s cíli, které jsou v zájmu blaha společnosti a jejími strategickými cíli. Obchodní úspěch, 
který je zpravidla součástí strategie, vyžaduje výkony zaměstnanců a právě lidé a styl 
řízení se nacházejí ve středu změn podniku. Reálně potom hrozí, že proti projektům (či 
obecně aplikovaným změnám) vzniká zjevná či skrytá rezistence, která může ohrozit 
úspěšnou realizaci projektu. Řízení změn lze rozložit do několika fází. (Lang, 2007) 
Obvyklé fáze procesu změny demonstruje Rais (2007) na následujícím obrázku, 
z něhož je patrné, že v průběhu změny může nastat i zhoršení původní úrovně procesu 
měřené zpravidla některou z ekonomických charakteristik (např. zisk). 
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Obrázek 6 - Jednotlivé fáze procesu změny, zdroj: Rais (2007) 
Existuje řada teorií popisující řízení změn. Jednou z nejrozšířenějších je ta, kterou 
popsal Kurt Lewin. Z Lewinova modelu vycházel i Englund (2003), který při 
implementaci PMO navrhuje následující posloupnost:  
1. vytvoření podmínek pro změny (creating conditions for change),  
2. realizaci změn (making change happen), 
3. zafixování změn (making change stick). 
3.11.1 Vytvoření podmínek pro změny (creating conditions for change) 
Změna chování vyžaduje, aby členové organizace nejprve přestali dělat to, co právě 
dělají. To často znamená, že musí opustit praktiky, které si roky pěstovali, což je pro 
mnoho z nich silně nekomfortní minimálně do chvíle, kdy jim budou vysvětleny důvody 
změny. Zde hraje svou roli agent změny, který musí být připraven vést lidi a ukázat jim, 
jaké výhody získají svým pozitivním postojem. Agenti navozují naléhavost změny tím, 
že vyvolávají pocit nebezpečí při zachování stávajícího směřování a snaží se rozvíjet 
a komunikovat vizi o fungování změněné organizace za přispění PMO. (Englund, 2003) 
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3.11.2 Realizace změn (making change happen) 
Tato etapa představuje vlastní provedení změny, jež bude cílena na intervenční oblasti, 
kterými jsou lidé, organizace, technologie či informační a organizační toky. (Rais, 
2007) 
Těžiště těchto změn spočívá v rozvoji sady standardních metodik, jejich 
praktické využití a instruktáže projektových manažerů. Neméně důležitým aspektem 
této změny je rovněž prostředí a jeho změna v kontextu následků změněné organizační 
struktury a její výkonnosti. Obrázek 6 ukazuje, že během procesu změn lze očekávat 
i pokles účinnosti, což je způsobeno zejména aplikováním nových postupů, které nejsou 
ještě dostatečně efektivně používány. Rovněž lze očekávat silnou rezistenci vůči novým 
praktikám. (Englund, 2003) 
3.11.3 Zafixování změn (making change stick) 
Samotná příprava změny je prvním krokem, jehož cílem je posoudit, jaký vliv bude 
změna mít na stávající strukturu firmy a na jednotlivé pracovníky. Nejčastěji v podobě 
změněných pracovních postupů, zodpovědností a kompetencí v rámci pracovních míst, 
pracovní náplně či kumulace činností. Negativním důsledkem může být i redukce počtu 
míst. Charakter a rozsah změny naznačují, jak velký odpor proti změně může vzniknout. 
V rámci zajištění prevence proti rezistenci a ve snaze zajistit podporu pracovníků 
vznikají individuální programy prevence. (Management-consulting, 2014)  
Dle Englunda (2003) je konečnou fází v každém procesu změny začlenění 
nového modelu chování do organizační struktury a zvýšení kapacity prokazující svou 
hodnotu při řízení projektů za přispění podpory top managementu. Tato etapa je 
dokončena až v momentě, kdy již není nikdo, kdo by realizoval činnosti starými 
metodami. Dále identifikoval 4 skupiny pracovníků, jež hrají roli při zavádění změn:  
- sponzor je zpravidla vedoucí pracovník s rozhodovací pravomocí, který obvykle 
s iniciativou přichází a úspěšná realizace je v jeho zájmu, 
- agent změny zavádí, je zpravidla členem realizačního týmu (případně jeho 
vedoucím) a je silně orientován na cíle, 
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- advokát je součástí organizace, jež má eminentní zájem na úspěšném zavedení 
změny, nicméně není v pozici sponzora a zpravidla přináší pozitivní argumenty 
pro realizaci a často nemá rozhodovací kompetence, 
- objektem změny jsou všichni, kteří jsou nějakým způsobem změnou přímo 
a silně zasaženi (zde hovoříme např. o projektových manažerech). 
3.12 Stálá kompetence PMO 
Kompetenční úrovně PMO jsou dle Taylora (2007) rozděleny do pěti obecných stadií. 
Toto rozlišení je využíváno ke dvěma účelům:  
1. schopnostem začlenit kancelář projektového managementu do organizace (resp. 
organizační struktury),  
2. jak kvalitně je využívána a zda přispívá k plnění cílů organizace.  
Tabulka 4 - Přehled schopností PMO v jednotlivých fázích 
Fáze 
Dohled nad 
projektem 
Řízení  
procesu 
Podpora 
procesu 
Firemní 
zralost 
Strategické 
postavení 
Stupeň 1 2 3 4 5 
Označení 
Projektová 
kancelář 
Základní 
PMO 
Standardní 
PMO 
Pokročilá 
PMO 
Centrum 
zdroje pro 
zpracování 
a poskyt. 
služeb 
Cíle 
a schopnosti 
Dosažení 
cílů projektu 
(náklady, 
čas, zdroje). 
Poskytnutí 
standardní 
metodologie 
napříč 
projekty. 
Schopnosti 
pro podporu 
a řízení 
soudržného 
prostředí. 
Úplné 
projektové 
řízení. 
Spolupráce 
mezi 
odděleními 
za účelem 
dosažení 
strateg. cílů. 
Typické 
znaky 
1 nebo více 
projektů, 1 
manažer. 
Více 
projektů,  
více PM,  
programoví 
manažeři,  
personál 
PMO na 
částečný 
úvazek. 
Více 
projektů,  
více PM,  
programoví 
manažeři,  
vedoucí 
PMO,  
personál 
PMO na 
částečný 
úvazek. 
Více 
projektů,  
více PM,  
programoví 
manažeři,  
vedoucí 
PMO,  
technický 
a podpůrný 
personál. 
Více 
projektů,  
ředitel 
projektu,  
technický 
a podpůrný 
personál 
z celé 
společnosti. 
zdroj: vlastní práce dle Taylor (2007) 
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Tabulka 4 zobrazuje jednotlivé hladiny a naznačuje směr vývoje ze základní fáze, kdy je 
realizován pouze dohled nad projektem, směrem ke strategickému postavení tohoto 
organizačního celku, který se v poslední fázi stává zdrojem služeb. 
3.13 Stupeň organizace PMO 
Stupně organizace kanceláře projektového managementu jsou do značné míry závislé na 
úrovni její zralosti. Následující kapitola popisuje sadu typických umístění PMO 
v organizační struktuře, tzn. ve vztahu k jiným organizačním celkům ve společnosti. 
3.13.1 Stupeň 1 
Stupeň 1 popisuje kancelář projektového managementu jakožto základní a elementární 
prvek začleněný do organizační struktury zaměřený primárně na projektového 
manažera, kterému je poskytována podpora v rámci projektového řízení. Obrázek 7 
ukazuje vztah PMO a programového manažera. Dále je patrné, že je zde podporován 
více, než jeden projektový manažer. (Taylor, 2007) 
 
Obrázek 7 - Stupeň 1 PMO, zdroj: Taylor (2007) 
3.13.2 Stupeň 2 
Obrázek 8 ilustruje rozšířenou kapacitu a možnosti vedoucího projektové kanceláře, 
který slouží jako podpora projektovým manažerům, jimž jsou dále podřízeni jednotliví 
projektoví manažeři. V tomto stupni je dále patrné štěpení specializací jednotlivých 
zaměstnanců, což je jeden z typických znaků tohoto stupně. Tabulka 4 uvádí jako další 
charakteristiku personál PMO na částečný úvazek. Mezi stupni 1 a 2 je zásadní rozdíl 
patrný v uchopení celého modelu. Obecně lze konstatovat, že první navrhovaný stupeň 
relativně snadno zapadne do téměř jakékoliv organizační struktury, nelze totéž říci 
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o modelu stupně 2. Obrázek 9 ukazuje zařazení PMO v rámci organizační struktury 
a její vliv na projektové manažery. Projektová kancelář je zde podřízena manažerovi 
vyšší úrovně, nicméně její vliv je patrný napříč celou organizací. (Taylor, 2007) 
 
Obrázek 8 - Stupeň 2 PMO, zdroj: Taylor (2007) 
 
Obrázek 9 - Stupeň 2 PMO v organizační struktuře, zdroj: Taylor (2007) 
3.13.3 Stupeň 3 
Tabulka 4 popisuje za typické znaky tohoto stupně například existenci více projektů 
řízených několika projektovými manažery. Vzhledem k násobnosti těchto činností zde 
působí programový manažer. Taylor (2007) uvádí, že v rámci tohoto stupně vzniká tzv. 
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řízení soudržného prostředí projektu. Jde tedy o komplexní začlenění řízení projektů 
v rámci programů tak, jak jsou popsány v kapitole 3.4. 
 
Obrázek 10 - Model PMO stupně 3 v organizační struktuře, zdroj: Taylor (2007) 
3.13.4 Stupeň 4 a 5 
První tři modely ukazují základní možnosti rozvoje konceptu kanceláře projektového 
řízení. Tyto stupně jsou dostatečné pro malé a střední organizace zavádějící koncept 
centralizovaného řízení projektů do svých organizačních struktur s minimálními 
náklady. Další stupně jsou sofistikovanějšími centry zdrojů pro zpracování 
a poskytování služeb. Taylor (2007) ovšem dále popisuje další dva modely:  
- stupeň 4 jako koncept vycházející ze třetího návrhu s rozdílnou velikostí 
a složitostí spočívající v tom, že projektoví manažeři řídí několik podobných 
projektů, což vyžaduje na pozici vedoucího PMO zpravidla manažera celé 
úrovně (resp. hladiny) z organizační struktury,  
- stupeň 5 je pak jakýmsi centrem zdrojů pro zpracování a poskytování služeb, pro 
něhož je charakteristická nejen jeho komplexnost, ale i velikost, autorita 
a odbornost a široký podpůrný personál (tento stupeň využívá např. NASA). 
3.14 Teoretická východiska analýz 
Jádro prvních etap tvoří analytická část. Součástí této kapitoly jsou teoretická 
východiska prováděných analýz.  
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3.14.1 PEST analýza 
První z prováděných analýz je PEST, která je dle Pošváře (2008) důležitá pro popis tzv. 
makrookolí (vnějšího prostředí) firmy, tzn. okolí podniku. Podnikatelské subjekty jsou 
obklopeny prostředím, jež je utvářeno okolím společnosti a faktory ovlivňujícími jeho 
působení. Mezi organizací a jejím okolím probíhá výměna vstupů a výstupů. 
Nezanedbatelnou součástí těchto prvků jsou i informace. V rámci této analýzy je nutné 
toto okolí poznat a popsat. PEST analýza zahrnuje faktory, které mohou více či méně 
ovlivnit působnost společnosti. Jedná se o prostředí: 
- politické – stávající a případně potenciální politické vlivy, určují směr rozvoje 
společnosti a tvořící politický a právní aparát, 
- ekonomické – vliv místní, resp. globální ekonomiky, vzájemné propojení 
makroekonomického a mikroekonomického prostředí, 
- sociální – dopad sociálních změn do činností organizace; zahrnuje sociální, 
demografické a kulturní faktory, 
- technologické – působení nových technologií, které výrazným způsobem mění 
život lidí a organizací. 
Často se přidává ekologické prostředí zahrnující faktory související s tvorbou 
a ochranou trvale udržitelného rozvoje životního prostředí. Taková analýza se pak 
označuje jako PESTE. Cílem není vypracování vyčerpávajícího seznamu faktorů, ale 
identifikovat oblasti, které mají dopad na konkrétní podnik. (Sedláčková, 2006) 
3.14.2 Porterova analýza pěti sil 
Porterův model pěti sil je základním a současně vypovídajícím nástrojem pro analýzu 
konkurenčního prostředí firmy a v souvislosti s tímto i jejího strategického řízení. 
Model analyzuje sílu konkurence v příslušném odvětví a tím pádem také ziskovost 
daného sektoru trhu. K dosažení tohoto cíle rozebírá pět klíčových vlivů, které 
konkurenceschopnost firmy ovlivňují. Obor (resp. odvětví) je podle Portera množina 
firem produkující stejné nebo velmi podobné produkty. Podle Pošváře (2008) určuje 
formy a intenzitu konkurence v odvětví pět hybných sil:  
- soupeření mezi stávajícími podniky je realizováno na základě existující 
konkurenční výhody a jejím využití,  
37 
 
- hrozba vstupu nových konkurentů plyne z relativní obavy přílivu nových 
kapacit, které chtějí získat podíl na trhu a realizovat zisk na úkor existujících 
organizací, 
- hrozba substitutů spočívá v rozšiřování takových produktů, které snižují 
poptávku po produktech stávajících, 
- vyjednávací síla dodavatelů je projevem hrozeb zvyšování cen a snižování 
kvality dodávek, 
- vyjednávací vliv odběratelů znamená vynucování si snižování cen odebíraných 
produktů. 
 
Obrázek 11 - Model faktorů konkurenčního prostředí dle Portera, zdroj: Pošvář (2008) 
3.14.3 7S 
Hlavní faktory úspěchu tvoří tzv. „7 S faktorů“, které společně definují rámec prvků, 
které podmiňují úspěch (či neúspěch) firmy. Podle Raise (2007) jsou primárními 
faktory ovlivňující úspěch firmy podle McKinsey tyto:  
- strategie firmy – vychází obvykle z vize a konkrétního poslání, tzn. dlouhodobé 
orientace, 
- struktura – tzn. model umožňující optimální rozdělení pravomocí a kompetencí 
mezi jednotlivé prvky (tj. pracovníky) této struktury, 
- systémy podporující všechny informační procesy, které v organizaci probíhají, 
- styl řízení, 
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- spolupracovníci jakožto hlavní (lidský) zdroj zvyšování výkonnosti firmy, 
- sdílené hodnoty, 
- schopnosti. 
3.14.4 SWOT analýza 
Situační analýza vnějšího a vnitřního prostředí je primárním podkladem právě pro 
SWOT analýzu. Ta je založena na popisu:  
- silných stránek (strengths),  
- slabých stránek (weaknesses), 
- příležitostí (opportunities), 
- hrozeb (threats). 
3.14.5 Lewinův model 
Obrázek 6 ilustruje fáze procesu změny spočívající v rozmrazení stávající situace, 
samotné změně a následném zmrazení. Tento princip se dá uplatňovat obecně, tzn. 
rovněž na změny v organizační struktuře. Lewin doporučuje před intervencí v systému 
provést rozmrazení. Ve snaze zachovat dlouhodobou udržitelnost a rozvoj organizace se 
jeví zpracování plánované změny jako poměrně komplexní a složitý proces, jehož cílem 
je zachovat životaschopnost organizace. Proto je vhodné před zahájením procesu změny 
zodpovědět sérii otázek a jednotlivé fáze realizovat dle tzv. Lewinova modelu (viz 
následující obrázek). (Rais, 2007) 
 
Obrázek 12 - Lewinův model řízené změny, zdroj: Rais (2007) 
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3.14.6 Analýza rizik 
Další část analytické etapy tvoří analýza rizik. Ta je tvořena výčtem rizik, jejichž 
identifikace vychází primárně z vlastních zkušeností a znalosti prostředí firmy. Jedná se 
o rizika, na které je nutné brát zřetel a mohla by velmi ovlivnit implementaci. Závěr 
analýzy tvoří stručný návrh protiopatření respektující dělení rizik do kategorií. 
Zmapování rizik tvoří předpoklad pro jejich snižování. Předmětem analýzy je 
vytvořit základní soubor potenciálních rizik obsahující přehled rizikových faktorů, které 
mohou negativně působit při zavádění nového systému řízení. U každého z uvedených 
rizik bude vyhodnocena jeho důležitost a sestavena tzv. mapa rizik. (Smejkal, 2013) 
3.15 Životní cyklus implementace PMO 
Malegová (2012) ve své práci vychází z modelu P3O (projekt, portfolio a program). 
Tento koncept vychází ze stejného předpokladu, ze kterého vychází i Taylor či 
Kretschmer a Hanke, tzn. přistupovat k realizaci PMO jako k projektu či sérii malých 
změn provedených pod dohledem vybrané skupiny osob. Bez ohledu na zvolený přístup 
je třeba zpočátku definovat počáteční problémy, které mají být řešeny a cíle, kterých má 
být dosaženo. V případě, že je k založení PMO přistupováno dobrovolně je vhodné 
vymezit příležitosti. To vše společně s plánem a rozpočtem. Rovněž je třeba zesílit 
zapojení zainteresovaných stran. Každý program a projekt má svůj životní cyklus, stejně 
jako implementace PMO. Tabulka 5 zobrazuje životní cyklus implementace, který 
pracuje v podmínkách konkrétní organizace s konceptem P3O. Do průběhu celého 
tohoto procesu jsou zapojeny zúčastněné strany (tzv. stakeholders).  
Tabulka 5 - P3O model životního cyklu 
Etapa Charakteristika Výstup 
Vymezení P3O 
Posoudit stávající možnosti v oblasti poskytování 
P3O. Jaké problémy budou řešeny? 
Mandát 
Definice vize, nastavení cílů. Koncept 
Definice P3O 
Návrh fungování P3O (PMO) – funkce a činnosti. -  
Sestavení harmonogramu a fází. Vypracování 
a přijetí plánu přechodu a etap postupného 
zavádění. 
PID/Definice 
programu 
Realizace P3O Implementace stanovených fází. Zavádění výhod. - 
Uzavření 
Uzavření a. Formální ukončení a administrativní 
vypořádání, včetně reportovacích zpráv. 
Ukončení 
a report 
 zdroj: vlastní práce dle Malegová (2012) 
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Návrh procesu integrace PMO ve společnosti bude chápán jako projekt, který má svoje 
jedinečné vlastnosti a pro tento projekt bude rovněž sestaven logický rámec (LR, 
logframe), který je chápán jako podklad při formulaci cílů a jako podpora k jejich 
dosažení. Součástí tohoto rámce je i určení vstupů (zdrojů) a výstupů, které mají být 
dodány. Dále obsahuje záměr, cíl a klíčové činnosti. (Doležal, 2012) 
Pro vymezení kompetencí a zodpovědností kanceláře projektového 
managementu je vhodné zpočátku určit její místo v organizaci, a kterým směrem vedou 
cesty k dosažení strategických cílů společnosti realizované prostřednictvím PMO. Fáze 
životního cyklu jsou tedy vymezeny vypracováním konceptu, plánu, návrhu na stavbu, 
samotnou implementací, zavedením a zafixováním provedené změny. (Taylor, 2007) 
 
Obrázek 13 - Fáze životního cyklu PMO, zdroj: Taylor (2007) 
Návrh tohoto procesu bude v rámci realizace implementace projektové kanceláře 
chápán v této posloupnosti v několika etapách:  
1. zahájení projektu implementace kanceláře projektového managementu,  
2. formulace smyslu kanceláře, její kompetence a zodpovědnosti, 
3. tvorba infrastruktury, 
4. vývoj procedur, metodik a standardů zajišťujících stabilní chod,  
5. příprava implementace projektu zavedení PMO, 
6. realizace pilotních projektů pod vedením projektové kanceláře,  
7. rutinní provoz PMO. 
3.15.1 Ustavení PMO 
Kretschmer a Hanke (2000) popisují tuto úvodní etapu implementace jako strategické 
rozhodnutí spočívající v pochopení vlivu a dopadů funkcí a činností PMO na projektové 
řízení. Součástí těchto prvotních kroků je definovat smysl kanceláře, její zaměření 
a rozsah působnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o sérii rozhodnutí, která by měla být 
Koncept 
• ustavení nové 
funkce 
• nulové 
výnosy 
• zvýšení 
byrokracie 
Plán 
• prototyp 
metodologie 
• revize plánů 
Návrh 
• získání podpory 
• model PMO 
• model nákladů 
• harmonogram 
Implementace 
• snižování 
nadšení 
• sporná hodnota 
Přechod 
• nové úkoly 
Udržení 
• zpětná 
kontrola 
• vyhodnocení 
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v souladu se strategickým zaměřením společnosti, je nutné, aby byla schválena 
vrcholovým vedením organizace. Dalším navazujícím krokem je obsazení kanceláře 
projektového managementu potřebnými lidskými kapacitami, zpravidla zkušenými 
projektovými manažery, kteří budou pracovat na přípravě zavedení PMO do 
celopodnikové praxe a pod jejich dohledem budou probíhat analytické práce.  
 Formování týmu zainteresovaných osob je charakteristické právě pro tuto etapu. 
Pověřené osoby by měly disponovat schopnosti a zkušenostmi z oblasti strategické 
a obchodní analýzy, řízení projektů či znalosti prostředí společnosti. Kancelář by měla 
mít za normálních okolností primární odpovědnost za vývoj metodiky řízení projektů. 
Proto musí zajistit účast nejen projektových manažerů, ale i zastoupení dalších 
zainteresovaných osob, kteří mají technické nebo obchodní zájmy. Pokud existuje 
dostatek kapacit v rámci společnosti, není nutné uvažovat externí zdroje. Z tohoto 
pracovního týmu by měl vzejít i budoucí vedoucí kanceláře projektového managementu. 
Proto tým často zahrnuje účastníky jak zevnitř, tak z jiných sekcí společnosti s cílem 
zajistit pomoc při návrhu, vývoji a implementaci nové metodiky projektového řízení 
organizace. (Hill, 2008) 
Crawford (2002) popisuje ustavení PMO jako jednu z prvních z etap, kdy se 
ještě nejedná o praktickou realizaci v pravém slova smyslu. Jsou tvořeny pouze vize 
a cíle jakožto součást strategického řízení organizace. Stěžejním úkolem v této fázi je 
však právě jejich jasná formulace a sestavení harmonogramu implementace. Důležitou 
součástí je i formulace poslání a vize. Existence vize je předpokladem pro vymezení 
poslání. Vize samotná popisuje přístup k projektům, jejich pozici v organizaci a způsob 
řízení. Z uvedeného vyplývá, že nejde o zcela jednoznačné vymezení činností 
projektové kanceláře. Pokud je vize odsouhlasena, lze z ní následně relativně úspěšně 
odvodit konkrétní cíle a rovněž pozici kanceláře v organizační struktuře a současně 
i vztah vůči jiným celkům ve společnosti. Vzhledem k tomu, že by měla mít PMO 
dostatečnou autonomii a s tím spojenou i autoritu, je vhodné vymezit pravidla 
komunikace a komunikační matici s jednoznačně určenou osobou stojící v čele. Výše 
uvedené záležitosti lze obsáhnout v rámci zakládací listiny kanceláře projektového 
managementu, která oficiálně uznává existenci projektu. Popisuje projekt a vysvětluje 
potřeby zavedení PMO. Listina je sestavena zpravidla analytikem (popř. ředitelem 
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nadřízené sekce či projektovými manažery) a následně schválená vedením společnosti. 
Na základě tohoto dokumentu pak vzniká oprávnění vynaložit firemní zdroje při 
realizaci projektu a práce spojené s implementací PMO začlenit do rozpočtu.  
Malegová (2012) doplňuje, že vize zahrnuje požadované změny v obchodním 
modelu organizace s jasným odkazem na obchodní strategii. Dále by měla být určena 
měřítka, jež budou ukazovat na měřitelnost úspěchu. Prvotní jsou analýzy současného 
stavu. Proto je nutné podrobit stávající procesy analýze silných a slabých stránek (např. 
s využitím SWOT analýzy). Součástí formulace vize je definice klíčových ukazatelů 
výkonnosti, aby bylo možnost objektivně posuzovat PMO za platnou a užitečnou 
součást organizace, jedná se např. o tyto:  
- míry úspěšnosti v souvislosti s náklady, časem, realizací výhod atd.,  
- % nárůst výnosů (resp. přínosů), příp. % snížení ztrát,  
- počet nerealizovaných projektů (bez ohledu na důvod), 
- počet nedokončených projektů (s ohledem na důvod), 
- dosahování vyšších stádií PMO (viz kapitola 3.12),  
- zvýšení počtu projektů s ohledem na plánované trojimperativy pro každý 
projekt, 
- snižování počtu projektů, u kterých dochází k překračování rozpočtu,  
- snižování nákladů v souvislosti s řízením programů,  
- zvyšování spokojenosti zákazníků,  
- zlepšování dovedností v oblasti projektového řízení, 
- snižování fluktuace zaměstnanců. 
Pro efektivní chod kanceláře je vhodné sestavit komunikační matici, tzn. definovat role 
a systém komunikace mezi nimi. V rámci tohoto je nutné uvažovat i zainteresované 
osoby stojící mimo organizační útvar, který projektová kancelář představuje. 
(Kretschmer a Hanke, 2000) 
Malegová (2012) zdůrazňuje přítomnost agenta změny, který s myšlenkou 
zavedení kanceláře přichází a jeho úkolem je připravit např. s využitím komunikačního 
plánu prostředí, které tuto změnu vstřebá. Jde tedy o úsilí vedoucí k minimalizaci 
odporu proti změnám, čehož lze dosáhnout zapojením zájmových subjektů do 
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samotného procesu implementace. Ze všeho nejdříve musí tento člověk vyvolat zájem 
o tuto změnu plynoucí z pocitu dlouhodobé naléhavosti. Například tím, že bude 
definováno reálné nebezpečí a budou stanoveny společné cíle, které jsou základem 
budoucího úspěchu a spolupráce. Nástrojem k realizaci těchto činností jsou zpravidla 
marketingové aktivity založené na  komunikaci cílů a činností PMO. Smyslem této 
aktivity je získání odhodlání zainteresovaných stran. Komunikačním kanálem, kterým je 
možné toto realizovat je například intranet. Nedílnou součástí ustavení projektové 
kancelář je vedle kapacit lidských zdrojů rovněž i dokumentace dalších vyžadovaných 
zdrojů. Zde hovoříme o HW a SW, zejména pak software pro projektové řízení či 
reportovací nástroje a možnosti sdílení těchto materiálů (např. vnitřní informační 
systém), prostory a vnitřní vybavení kanceláří atd.  
3.15.2 Vytvoření infrastruktury PMO 
Infrastrukturou je v kontextu implementace kanceláře projektového managementu 
chápán proces vývoje procesů a know-how směřující k jejímu efektivnímu provozu. 
Zahrnuje sledování a udržování postupů pro řešení problémů a eskalací, provoz, 
zálohování a zabezpečení, řízení konfigurace a monitoring jakosti či výkonu zdrojů. 
(Brandon, 2006) 
Hill (2008) uvádí tyto příklady procedur: 
- procedury pro výběr projektu, které se mají realizovat,  
- procedury popisující zajištění SW a HW podporu,  
- bezpečnostní procedury, ve kterých budou popsány typické bezpečnostní 
incidenty včetně návrhů jejich řešení a souvisejících opatření, 
- procedury financování a přerozdělování finančních zdrojů v prostředí PMO,  
- komunikační procedury,  
- procedury pro alokaci lidských kapacit na jednotlivé projekty v portfoliu,  
- procedury určující formování projektového týmu, 
- procedury pro měření a sledování výkonu kanceláře, 
- procedury pro administrativní podporu, 
- procedury popisující uzavření projektu (archivaci historických dat).  
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Prostřednictvím metodicky popsaných procedur jsou prakticky uskutečňovány funkce 
a činnosti kanceláře. 
3.15.3 Vytvoření celopodnikových standardů 
Hallows (2002) chápe celopodnikové standardy jako oporu pro vedoucí jednotlivých 
projektů, jejichž prostřednictvím jsou tyto informace systematicky rozvíjeny 
a přenášeny na členy realizačních týmů. Takto vytvářené standardy jsou obecně 
aplikovatelné na projekty realizované organizací. Jejich plošným používáním je pak 
zajištěna odpovídající kvalita a prosazování standardů. Jedná se o následující příklady 
standardů:  
- šablony projektových plánů, tzn. typizované projektové postupy řešící 
standardní procesy s využitím dostupných kapacit, 
- standardy pro řízení kvality, 
- mechanismy ošetřující změnové požadavky při realizaci projektu apod. 
Vzhledem k typizaci jednotlivých projektů existuje mezi projekty podobnost mezi 
vlastním prováděcím postupem, který popisuje praktickou realizaci projektu. Jednotlivé 
projekty se příliš neliší ani cíli. Rozdíl spočívá zpravidla pouze ve zdrojích alokovaných 
na konkrétní projekt. Proto je vhodné tyto typové projektové postupy identifikovat 
a následně formalizovat a standardizovat. Nedílnou součástí realizace projektů je nejen 
jejich splnění dle vymezených požadavků, ale i rozvoj činností přispívající 
k neustálému a systematickému zvyšování kvality. V rámci respektování zavedeného 
systému kvality je vhodné zachovat nastavené a obecně uznávané principy, s jejichž 
přispěním je již realizován jistý stupeň standardizace kvality s přihlédnutím 
k podpůrným nástrojům, postupům pro zajištění kvality a technik pro kontrolu kvality. 
Mezi další aspekty, které by měly být součástí standardních postupů, patří rovněž 
zajištění efektivní komunikace mezi subjekty kanceláře projektového managementu. 
Zde hovoříme o všech zúčastněných stranách – projektoví manažeři, vedoucí PMO, 
členové realizačních týmů, administrativní či podpůrní pracovníci atd. A to jak mezi 
sebou, tak s vůči dalším prvkům komunikační matice, např. členům výboru zajišťujícího 
kvalitu, top managementu apod. Vzhledem k tomu, že předmětem projektů, které jsou 
v podmínkách společnosti realizovány, je zpravidla úspěšné nasazení informačního 
systému je nutné v rámci standardizace rozvíjet i řízení a správu různých typů prvků 
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tohoto systému. Těmito konfiguračními prvky jsou myšleny zejména součásti systému, 
jako jsou např. zdrojové kódy, datové objekty, formuláře, dokumenty, soustavy reportů 
apod. Standardizovaný systém pro řízení a rozvoj konfigurací má dle Kretschmera 
a Hanke (2000) umožnit projektovým manažerů obecný přehled a dále zajistit zejména:  
- identifikaci stávající konfigurace platné v určitém časovém okamžiku, 
- požadovaná konfigurace systému tzv. roadmapa vývoje systému, 
- systematické zachycení a sledování průběhu požadavků na změny, včetně jejich 
zpracování v systému, 
- zajistit integritu těchto prvků, které jsou na sobě vzájemně nezávislé, 
- zajistit formální dohled nad vývojem systému. 
3.15.4 Příprava implementace PMO 
Realizace výše uvedených inicializačních kroků zavedení kanceláře spočívá zejména 
v komunikačních aktivitách směrem ke zbytku organizace, zejména k organizačním 
celkům, na něž bude mít fungování projektové kanceláře přímý dopad. Smysl je dále 
v určení pilotních projektů, jejich rozsahu a odděleních, které je budou realizovat. 
Každá organizace je jiná, má odlišné struktury, zdroje, techniky a technologie. Tato 
jedinečnost vyžaduje začít v rámci přípravy implementace PMO s realizací prvních 
projektů a s postupným zaváděním metodik a procesů. Následně pak pokračovat jejich 
vyhodnocením s cílem zlepšení či ponaučení se z chyb a nedostatků. Díky tomuto 
testovacímu přístupu k řízení projektů je možné nastavené standardy revidovat 
a rozvíjet. (Crawford, 2011) 
V souvislosti se zahájením činnosti projektové kanceláře je nutné vybrat pilotní 
projekt, na němž bude činnost kanceláře prověřena, a rovněž budou ověřeny nastavené 
procedury. Pilotní projekt je dle Kretschmera a Hanke (2000) určen několika 
charakteristickými znaky:  
- není příliš rizikový (resp. předpokládá se existence minimálního počtu rizik), 
- nemá přísná časové omezení (termíny nejsou stěžejní pro další navazující etapy), 
- nejedná se o stěžejní projekt vzhledem ke strategickým cílům organizace,  
- není příliš mnoho zainteresovaných stran, 
- projekt s sebou nenese přílišné množství inovací. 
46 
 
3.15.5 Zahájení činnosti PMO v rámci pilotních projektů 
Kretschmer a Hanke (2000) přikládají význam především úvodním inicializačním fázím 
implementace PMO. Cílem této etapy je ověřit fungování zásad sepsaných dle struktury 
předcházejících kapitol na pilotním projektu. Smyslem je zasadit se o úspěšné 
dokončení projektu a získání zpětné odezvy. V případě existence nedostatků je pak 
nutné realizovat nápravná opatření vedoucí k eliminaci příčin vzniku těchto problémů 
a současně adekvátní zdokonalení standardizovaných procedur. 
3.15.6 Zahájení rutinního provozu PMO 
Funkce a činnosti kanceláře jsou seskupeny v několika oblastech, zejména sledování 
projektů pomocí pravidelných prověrek, reportování či rozvoj celopodnikových 
standardů a postupů. V neposlední řadě pak podpora poskytovaná ze strany PMO 
vedoucím projektů. Pravidelné interní audity se týkají zpravidla běžících projektů 
a zkoumání proměnných s nimi souvisejících, např. náklady projektu, čerpání zdrojů, 
dodržování harmonogramu atp. (Kretschmer a Hanke, 2000) 
Primárním zdrojem informací o projektech budou kromě statistických nástrojů 
stávajícího systému i zprávy o stavu projektu, které poskytují vedoucí projektu. Součástí 
rutinního provozu bude i plán schůzek týmů v daném složení, během nichž budou tato 
data vyhodnocována. 
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4 Analýza současného stavu 
4.1 Charakteristika společnosti  
Společnost zahájila své působení v roce 1991, kdy se na trhu prosadila s první verzí 
systému pro mzdovou oblast a personální řízení. S novými technologiemi se 
zdokonaloval a postupně měnil v sofistikovaný software, který v současnosti pokrývá 
veškerou agendu související s výpočtem mezd a činnostmi HR oddělení.  
V roce 2000 bylo portfolio poskytovaných služeb rozšířeno o služby mzdového 
outsourcingu, díky čemuž se společnost stala kapacitou pro výpočet mezd a personální 
agendu. Rámec realizovaných externích činností tvoří zejména mzdová a personální 
agenda realizovaná prostřednictvím vlastního software. Společnost vyvíjí informační 
systém, který se neustále zlepšuje a od počátku byl vytvářen primárně pro potřeby 
českých a slovenských zákazníků z různých segmentů trhu.  
Kromě centrály v Praze má společnost pobočky téměř ve všech krajích. Snaha 
o poskytnutí stejných standardů vysoké kvality služeb i v zahraničí vedla k expanzi do 
států střední a východní Evropy, kde byly postupně založeny dceřiné společnosti. 
V současné době společnost zaměstnává cca 300 lidí a díky dotacím se daří 
vytvářet nová pracovní místa. Na základě žádosti Ministerstvo průmyslu a obchodu 
v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) udělilo dotace, které mají 
přispět ke zřízení a provozu HR Centra Europe (HRCE), jehož předmětem činnosti má 
být poskytování outsourcingových služeb v oblasti lidských zdrojů (především 
personalistika a mzdové účetnictví) a s tím související vývoj informačních systémů 
a technologií, s jejichž využitím budou tyto aktivity realizovány. Finanční prostředky 
získané dotacemi vytvářejí silné zázemí pro další rozvoj a efektivní poskytování služeb 
a průběžně dochází ke zkvalitnění a rozšíření sortimentu, rozvoji zaměstnanců 
a především zintenzivnění vývoje vlastního systému.  
4.1.1 Organizační struktura 
Stávající organizační struktura je zobrazena na následujícím obrázku. Na vrcholu stojí 
jednatel, jemuž je podřízen výkonný ředitel. Jednotliví ředitelé sekcí jsou mu podřízeni.  
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Řízení projektů v rámci sekcí je pak již plně v režii vedoucího sekce. V jeho 
pravomoci je rovněž i změna systému řízení, kterou zavedení nového organizačního 
celku v podobě PMO, bezesporu je.  
 
Obrázek 14 - Zjednodušená organizační struktura, zdroj: vlastní práce 
Přecházející obrázek zobrazuje organizační strukturu po role vedoucích pracovníků. 
Detail včetně návrhu pozice PMO ve struktuře je popsán v kapitole 5.4.7. 
4.2 Popis stávajícího systému projektového řízení 
Oddělení, pro něhož budou služby projektové kanceláře určeny, se zabývá řízením 
projektů, jejichž cílem je úspěšná implementace personálního a mzdového systému 
v podmínkách odběratele. Zpracování celého případu začíná na oddělení obchodu. Po 
uzavření smlouvy je ustaven projekt, jež má své náležitosti a pravidla. Obrázek 15 
ukazuje průchod případu firmou v návaznosti na zainteresované strany. Blíže tyto etapy 
rozvádí příloha 3 této práce. 
 
Obrázek 15 - Zainteresované strany při zpracování projektu, zdroj: vlastní práce 
Jednatel 
společnosti 
Výkonný ředitel 
Ředitel sekce 
implementace 
Vedoucí 
implementací 
Čechy 
Vedoucí 
implementací 
Morava a SR 
Ředitel sekce 
outsourcingu 
Ředitel sekce 
vývoje 
Ředitel sekce 
obchodu 
Obchodní odd. Odd. implementace Zákazník 
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Projekt má stanoven svůj průběh, který byl standardizován a odvíjí se od něj např. 
i milníky, které jsou zpravidla součástí smlouvy, a současně se jedná o časové okamžiky 
fakturace. Splnění jednotlivých milníků (etap projektu) je vázáno akceptačními 
protokoly, ve kterých obě strany společně deklarují splnění popsaných činností. 
 
Obrázek 16 - Milníky v průběhu projektu, zdroj: vlastní práce 
Výše uvedený obrázek zobrazuje jednotlivé milníky, které byly v rámci této práce 
standardizovány v podmínkách PMO. Na základě těchto milníků je pak tvořen 
harmonogram konkrétních projektů a jsou podkladem pro fakturační činnost. 
Rozsáhlejší projekty mohou mít milníků více. Každá etapa je charakteristická svými 
znaky. Tabulka 6 rozvádí a popisuje tyto etapy. Kromě činností jsou zde uvedeny 
i typické činnosti v jednotlivých etapách a dále např. zodpovědnost za průběh 
a dokončení etapy, výstup a formu uzavření milníku v rámci administrativního 
vypořádání.  
V tabulce je dále uvedeno i administrativní vypořádání a formální uzavření 
projektu. Hovoříme zde primárně o prostředí firemního informačního systému, ve 
kterém jsou projekty monitorovány a který je výchozím nástrojem PMO. Tyto aktivity 
doplňuje projektový manažer, který formálně uzavírá projektové práce a současně 
provádí revizi dokumentů a jejich archivaci. Ustavený projekt je manažerem ukončen 
i v prostředí intranetu. Navazujícími procesy na tento akt jsou zejména:  
- změna statusu projektu, což umožňuje vedoucímu PMO provést rozdílové 
analýzy mezi plánovými a skutečně vynaloženými zdroji na projekt,  
Ustavení 
projektu 
Provedení 
rozdílových 
studií 
Nastavení 
procesů 
Naplnění 
databáze 
Příprava 
prostředí 
Předání 
zákazníkovi 
Testování 
Duplicitní 
provoz 
Rutinní provoz 
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- přenesení odpovědnosti za další práce na pracovníky oddělení post 
implementační péče. 
Tabulka 6 - Charakteristické znaky jednotlivých etap 
Etapa / milník Činnost Zodpovědnost Výstup Uzavření 
Ustavení 
projektu 
Formování týmu, 
jmenování 
manažera 
Vedoucí 
implementací, 
funkční ředitel 
Definice 
projektu 
Akceptační 
protokol 
k definici 
projektu 
Provedení 
rozdílových 
studií 
Popis stávajících 
a návrh nových 
procesů 
v systému 
Realizační tým, 
garanti 
Rozdílová 
studie 
Akceptační 
protokol 
k rozdílové 
studii 
Nastavení 
procesů 
Příprava prostředí 
pro zpracování 
procesů dle 
rozdílové studie 
Realizační tým Interní záznam o ukončení 
etapy 
Naplnění 
databáze 
Migrace dat 
(zpravidla 
personální) 
Realizační tým Interní záznam o ukončení 
etapy 
Příprava 
prostředí 
Zajištění HW 
a SW kapacit na 
straně zákazníka 
Garant IT  Záznam 
o vykonané 
činnosti 
Akceptační 
protokol 
k přípravě 
prostředí 
Předání 
zákazníkovi 
Předání systému 
zákazníkovi 
Manažer 
projektu 
Záznam 
o vykonané 
činnosti 
Interní 
záznam 
o ukončení 
etapy 
Testování 
Simulace procesů 
na straně 
zákazníka 
Zákazník Interní záznam o ukončení 
etapy 
Duplicitní 
provoz 
Simulace provozu Garanti oblastí 
+ zákazník 
Záznam 
o vykonané 
činnosti 
Akceptační 
protokol 
k duplicitnímu 
zpracování 
Rutinní 
provoz 
Zpracování dat 
v běžném 
provozu 
Zákazník Akceptační protokol k dílu 
Dokončení 
projektu 
Administrativní 
vypořádání 
Manažer 
projektu 
Akceptační 
protokol 
k dílu 
Interní 
záznam 
o ukončení 
projektu 
a archivace 
dokumentů  
zdroj: vlastní práce 
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Realizátory projektu implementace systému u odběratele jsou členové týmu, do něhož 
jsou jmenováni konkrétní konzultanti. Jeden konzultant spolupracuje (resp. může 
spolupracovat) na více projektech v jednom okamžiku. 
 
Obrázek 17 - Maticová organizační struktura, zdroj: vlastní práce 
Obrázek 17 rozvádí organizační strukturu uvedenou v kapitole 4.1.1 až na její poslední 
hladinu – konzultanty, kteří jsou součástí realizačních týmů a vzájemně kooperují.  
 
Obrázek 18 - Spolupráce více osob v rámci více projektů, zdroj: vlastní práce 
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Z výše uvedeného je tedy patrné, že je uplatňována maticová organizační strukturu, 
která vychází z klasické vertikální liniové struktury a je kombinována s horizontálně 
fungujícími ad-hoc vytvářenými týmy, které se věnují jednotlivým projektům. Taková 
struktura je nezbytná v projektově orientovaných organizacích. Dále platí, že jeden 
konzultant může být součástí více projektových týmů. A to bez ohledu na oblastního 
vedoucího implementací, pod kterým působí. Graficky je toto uvedeno na 
předcházejícím obrázku, který zachycuje prolínání jednotlivých osob v rámci více 
projektů. 
V rámci jednotlivých projektů a na nich participujících projektových týmů je 
dále sestavována vnitřní hierarchie těchto týmů. V čele stojí projektový manažer, pod 
ním dále jednotliví konzultanti. Obrázek 19 ukazuje strukturu řízení, která je 
uplatňována zejména u rozsáhlejších projektů, kdy je nutné zabezpečit ještě další 
úroveň – jednotliví konzultanti jsou vedeni (zpravidla metodicky) garanty příslušných 
oblastí. S ohledem na charakter projektů se jedná zpravidla o klíčové oblasti nutné pro 
zajištění kvalitního průběhu implementace, např. mzdy, personalistika, IT apod.  
 
Obrázek 19 - Hierarchie projektového týmu, zdroj: vlastní práce 
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Výše uvedený systém řízení projektů byl v souvislosti s revizí některých vykonávaných 
činností aktualizován, doplněn o některé formální náležitosti, jako jsou například 
šablony akceptačních protokolů či jednoznačné vymezení činností, které určují 
ukončení jednotlivé etapy.  
Metodika řízení projektu byla dále rozpracována a zveřejněna na intranetu jako 
výchozí dokument určující výchozí standard projektového řízení ve společnosti 
s ohledem na specifikaci rolí. V rámci projektu vystupují následující osoby:  
- manažer projektu,  
- garant oblasti, 
- konzultant (člen realizačního týmu), 
- pracovník zabezpečující jednorázové úkoly. 
Osoby zastupující tyto role jsou dále formovány do týmů, primárně se jedná o realizační 
(též implementační) tým, který pod vedením manažera projektu pracuje na dosažení cílů 
(viz obrázek výše). Kromě této výkonné skupiny je dále jmenován i řídící výbor. Práva 
a povinnosti jednotlivých rolí a týmů jsou rozvedeny v příloze 3 této práce popisující 
funkce a činnosti PMO. 
4.3 PEST analýza 
PEST analýza popisuje makrookolí, jež je utvářeno okolím společnosti a faktory 
ovlivňujícími její působení. Dle povahy jsou seskupeny ve 4 skupinách. 
Nejdůležitějším politickým faktorem je možnost čerpání dotací. Díky nim 
může firma udržovat a vytvářet nová pracovní místa. Žádosti o udělení dotací směřují 
na Ministerstvo průmyslu a obchodu v programu ICT v rámci Operačního programu 
Podnikání a inovace (OPPI), jež byl významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje 
malého a středního podnikání. (CzechInvest, 2014) 
Zanedbatelný (nicméně existující) vliv na výslednou cenu produktu samotného 
má vývoj změny sazby DPH, která se od 1. 1. 2013 zvýšila o jeden procentní bod. 
(Ministerstvo financí, 2014) 
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Tabulka 7 - Vývoj sazeb DPH od roku 2010 do současnosti 
Období Základní sazba Snížená sazba 
1. 1. 2010 – 31. 12. 2011 20 % 10 % 
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012 20 % 14 % 
1. 1. 2013 –  21 % 15 % 
zdroj: Ministerstvo financí ČR 
Dalším legislativním aspektem, který podnik přímo ovlivňuje je zákon o veřejných 
zakázkách, který upravuje podmínky pro přidělování veřejných zakázek. Zákon č. 
137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 
a doplnění přijatých zákonem č. 55/2012 Sb., nabyl účinnosti k 1. 4. 2012. Je nutné jej 
brát v úvahu v momentě, kdy je dodávka takového informačního systému předmětem 
veřejné zakázky. Smyslem těchto zákonných opatření je zabezpečení volné a svobodné 
soutěže s cílem výběru nejvhodnější nabídky transparentním způsobem a bez 
diskriminace zúčastněných stran. (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, 2014) 
Další složkou je daňová oblast. Daň z příjmů fyzických osob, které jsou 
zdaňovány sazbou ve výši 15 %. Tato metodika zůstává neměnná od roku 2008. Daň 
z příjmů právnických osob zůstává ve výši 19 % od roku 2010. Podstatnou roli hraje 
i výše odvodů na sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance – jedná se totiž 
o náklady společnosti. (Ministerstvo financí, 2014) 
Všechny výše zmíněné proměnné (výše dotací, sazba DPH, daň z příjmů FO/PO, 
legislativa) jsou promítány do trvale udržitelného rozvoje a zaměstnanosti. Projevují se 
primárně v ceně vstupů a v ceně lidské práce, která je uvažována jako mzdový náklad, 
tzn. položka přímo ovlivňující hospodářský výsledek společnosti.  
Nezaměstnanost je ekonomický faktor, který negativně ovlivňuje výši spotřeby. 
Cílem je přirozeně nízká hladina nezaměstnanosti. Celková zaměstnanost se ve 4. 
čtvrtletí roku 2013 zvýšila proti stejnému období roku 2012 o 41,1 tis. osob. Obecná 
míra nezaměstnanosti však meziročně klesla na 6,8 %. Vysoká míra nezaměstnanosti 
přetrvává ve skupině osob se základním vzděláním (29,5 %), nadprůměrná je 
i v početné skupině osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených (9,3 %). 
(Český statistický úřad, 2014) 
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Ceny nakupovaného majetku jsou ovlivněny kurzem koruny vůči ostatním 
měnám, zejména vůči euru. Hlavně z toho důvodu, že vybrané druhy majetku (zejména 
výkonné HW prostředky, tzn. dlouhodobý majetek) jsou pro výkon některých činností 
specifické a jsou nakupovány ze zahraniční. Jak je vidět na následujícím obrázku tento 
kurz silně ovlivnila silně nedávno ČNB svojí intervencí. (Česká národní banka, 2014) 
 
Obrázek 20 - Graf vývoje kurzu EUR/CZK od 2.1.2013 do 18.4.2014, zdroj: ČNB (2014) 
Inflaci ovlivňuje ceny vstupů. Průměrná roční míra inflace v roce 2013 byla 1,4 %. 
(Český statistický úřad, 2014) 
S ohledem na udržení lidských kapacit je nutné reagovat nejen na situaci na trhu, 
ale i na výši dalších ukazatelů s přímým dopadem na mzdovou oblast. Ve 4. čtvrtletí 
2013 činila průměrná hrubá měsíční nominální mzda 26 637 Kč, což je o 484 Kč 
(1,8 %) méně než ve stejném období roku 2012. Nicméně je stále nutné podotknout, že 
se jedná o průměr všech profesí, krajů atd. (Český statistický úřad, 2014) 
Mezi sociální faktory patří zejména demografické údaje a vývoj společnosti. 
Česká republika měla k 30. září 2013 10 513 834 obyvatel. Vzhledem k povaze 
pracovních činností, které jsou pro společnost důležité, je nutné nacházet na trhu práce 
kvalifikovanou pracovní sílu. Obrázek 21 zobrazuje strukturu obyvatelstva dle 
nejvyššího dosaženého vzdělání. (Český statistický úřad, 2014) 
Z obrázku níže je patrné, že největší podíl nezaměstnaných tvoří lidé 
s vyučením. Obyvatelé s dokončeným vysokoškolským vzděláním tvoří cca 9 % 
populace osob starší 15 let. 
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Obrázek 21 - Obyvatelstvo dle nejvyššího ukončeného vzdělání, zdroj: ČSÚ (2014) 
Vzhledem k tomu, že popisovaná společnost je nevýrobní, nehrají zde technologické 
faktory primární roli. Je však vhodné disponovat takovými prostředky, které budou ve 
srovnání s konkurencí výkonnější. Obecně lze však tvrdit, že technologický stav 
výrobních prostředků určuje efektivitu práce a tím ovlivňuje i výkon. 
4.4 Porterova analýza pěti sil 
Porterův model pěti sil je nástrojem pro analýzu konkurenčního prostředí firmy. Drtivá 
většina stávající konkurence v odvětví vyvíjí informační systém založený na podobné 
technologii. Liší se však možnostmi řízení lidských zdrojů, jež jsou právě založeny na 
možnostech personálního informačního systému a zejména organizační struktuře v něm 
nastavené a aplikované. Další výhody pak spočívají ve snadnosti ovládání a podpoře ze 
strany dodavatele, jež má eliminovat relativně složité implementační práce a úspěšné 
spuštění. Další výhodou oproti konkurenci je vlastní oddělení vývoje pružně reagující 
na aktuální legislativní změny, které jsou podrobeny metodickému zkoumání 
a neprodleně zapracovány. Odběratelé se snaží nejen o úsporu nákladů ale rovněž získat 
i přidanou hodnotu, která spočívá právě v jedné z výše výhod. Z tohoto úhlu pohledu 
není jednoduché situaci objektivně posuzovat. Úspěch společnosti totiž spočívá nejen 
v doručení kvalitních produktů v oblasti personálního řízení a zpracování mzdové 
agendy určené pro primárně zainteresované osoby. Do hry vstupují i další subjekty, jako 
jsou manažeři a s tím související i plnohodnotné a uživatelsky přívětivé manažerské 
rozhraní dostupné on-line a fungující na mobilních platformách. 
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V České republice působí několik velkých firem cílících na stejné či podobné 
trhy. Kanceláře projektového řízení nejsou v současné době u podobných firem 
standardem a absence metodologie vedení projektů takových implementací může být 
zcela nepochybně konkurenční výhodou oproti jiným podnikatelským subjektům 
působícím na trhu. 
Tabulka 8 - Stávající konkurence a jejich konkurenční výhoda 
Společnost Produkt Konkurenční výhoda 
Altus software s.r.o. 
Altus Vario Nadstavbové moduly (CRM, sklady, 
finance a účetnictví) 
Nugget SW s.r.o. 
Modul mzdy,  
modul personalistika,  
modul lidské zdroje 
Nezávislé moduly, které mohou být 
zakoupeny odděleně  
KS – program, spol. 
s r. o. 
KS mzdy,  
KS personalistika 
Více verzí jednotlivých modulů 
Vema, a.s. IS Vema Cloudové řešení 
Keloc cs, s.r.o. 
KelWIN Možnosti pořízení – koupě licence, 
pronájmy 
zdroj: vlastní práce 
Výše uvedená tabulka uvádí seznam hlavních konkurentů společnosti a jejich 
konkurenční výhody. Tabulka 9 zobrazuje tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 
a mzdové náklady zmíněných firem. Při zpracování podkladů bylo vycházeno z veřejně 
dostupných listin. 
Tabulka 9 - Přehled tržeb a mzdových nákladů konkurenčních firem (v tis. Kč) 
Společnost 
Tržby za prodej vlastních 
výrobků a služeb 
Mzdové náklady 
2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Altus software 
s.r.o. 
27,8 30,2 30,2 13,4 15,2 16,1 
Nugget SW s.r.o. 29,9 29,2 33,2 21,9 22,8 24,6 
KS – program, 
spol. s r. o. 
19,5 22,3 20,7 7,3 8,3 8,5 
Vema, a.s. 118 601,0 119 722,0 133 195,0 8 070,0 8 723,0 8 362,0 
Keloc cs, s.r.o. 9 543,0 9 406,0 9 905,0 2 716,0 2 940,0 3,4 
zdroj: vlastní práce dle výročních zpráv společností, justice.cz 
Nespornou výhodou oproti konkurenci je rovněž nastavená cenová politika, která 
spočívá v tom, že produkt je nabízen jako celek (nikoliv modulově) a cena se odvíjí dle 
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implementačních prací. To dělá nabídku nejen transparentní a přehlednou, ale rovněž 
i odvislou od skutečně provedených prací. Nikoliv pouze od ceny za licence. 
Noví konkurenti se objevují zpravidla v případě, že na trhu dojde k akvizici či 
jiné přeměně kapitálové struktury, v jejímž důsledku vzniká nový podnikatelský subjekt 
a hrozí zde riziko, že se bude snažit získat stávající pracovní sílu. Případně potenciální 
zaměstnance v případě náboru kvalitních lidských zdrojů. Do značné míry pak závisí na 
finančním ohodnocení a sytému odměňování, jehož prostřednictvím je realizována 
motivace pracovníků. V současnosti neexistuje přímá hrozba vstupu nové konkurence 
do odvětví, která by zásadním způsobem omezila aktivity či měla přímý vliv na 
fluktuaci. Pro tento trh neexistují žádná faktická omezení, nicméně za hlavní bariéry 
vstupu nových firem na stejný trh jsou nutné počáteční investice, za které jsou podniky 
schopny dané řešení v podobě podobného komplexního a sofistikovaného systému 
realizovat. Takto vynaložené náklady do vývoje podobných systémů mají relativně 
dlouhou dobu návratnosti. A dále existují omezení spočívající zejména v know-how. 
Vliv odběratelů je značný a při kontraktech je nutné sladit a nastavit vhodné 
podmínky, které vyhovují oběma stranám. Působení je patrné zejména z toho důvodu, 
že naše dodávky jsou značně customizované a tvořené na míru. A jsou zpravidla 
výsledkem nejen složitých obchodních jednání, ale i věcného jednání realizačních týmů. 
 Drtivou většinu odběratelů tvoří právnické osoby, které zpracovávají v systému 
údaje zpravidla o 500 a více osobách. Pro menší podnikatelské subjekty je vhodnější 
a výhodnější využít služeb outsourcingu služeb, které společnost rovněž poskytuje. 
Firma se snaží vycházet svým odběratelům vstříc, i přesto se však potýká s nekázní při 
placení faktur a je někdy nucena měnit termíny splatnosti především z důvodu 
zachování si dobrých vztahů. Průměrná splatnost faktur je 92 dní. 
Vliv dodavatelů je zanedbatelný. Zejména proto, že vstupy jsou omezené, 
realizovaná řešení jsou nehmotná (nejsou tvořeny hmotné statky a vyvíjený systém je 
výsledkem duševní tvůrčí činnosti) a dále z toho důvodu, že společnost je silným 
hráčem na mezinárodním poli s relativně velkými objemy prodejů. Vzhledem k povaze 
finálního výrobku je komplexnost a složitost finálního produktu velmi pokročilá. Vývoj 
většiny subsystémů či komponent systému je zajišťován in-house a chráněn vhodnými 
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prvky (patenty, licence). Ceny těchto komponent jsou zpravidla smluveny mezi 
obchodním oddělením a zákazníkem. Průměrná splatnost faktur přijatých je 41 dní. 
Podobných substitučních produktů neexistuje mnoho. To je způsobeno 
zpravidla tím, že informační systém tohoto charakteru je ojedinělý, značně specifický 
a komplexní. Jeho vývoj je poměrně náročná záležitost a je silně vázán na legislativní 
prostředí a náročné vstupní investice. 
4.5 7S 
Jako součást analytické části bude proveden i stručný rozbor „7 S“ poradenské firmy 
McKinsey. Strategií a vizí firmy je splnění všech požadavků vedoucích k uspokojení 
zákazníků, tzn. dosahovat toho, aby zákazníci (odběratelé) získali dodávky ve správný 
čas, ve správné kvalitě a za přijatelné (smluvené) ceny. Dlouhodobá strategie firmy 
spočívá v tom, že hodlá nabízet špičkový systém za dobrou cenu a nadále se věnovat 
inovacím v technologiích a vývoji nových produktů s cílem dosáhnout co 
nejefektivnějšího zpracování procesů v oblasti personálního řízení a zpracování 
mzdových podkladů. Velký důraz je kladen na neustálý rozvoj systému.  
Organizace je českou firmou působící na trhu personálních informačních 
systémů. V důsledku neustálého rozvoje a expanze realizuje společnost nové příležitosti 
na trzích v jiných zemích. Organizační struktura je podrobně rozpracována 
v kapitolách 4.1.1 a 4.2. 
Využívané informační systémy jsou stěžejní součástí fungujícího podniku 
a představuje hlavní roli ve všech podnikových procesech. Je to zejména proto, že 
samotné procesy jsou právě zde vytvářeny, definovány a realizovány konkrétními 
osobami. Vedle těchto systémů fungují specifické sekundární systémy, které 
s informačními systémy komunikují (např. externí úložiště dat). Výchozí informační 
systém projektového řízení společnosti je Synergy ve verzi Enterprise od společnosti 
Exact Software CEE (dále jen Synergy). Synergy je aplikace pracující ve webovém 
prostředí, která umožňuje integrovat, řídit, kontrolovat a optimalizovat způsoby 
spolupráce mezi zaměstnanci společnosti. Jedná se o silný a komplexní nástroj a je pro 
firmu nepochybně velkým přínosem a současně není pro firmu velkou finanční zátěží. 
Řešení je relativně levné zejména s ohledem na množství poskytovaných služeb 
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a výstupů. V systému je prováděna řada činností a zpracovávány procesy (vyjma 
personálního řízení). Hovoříme zde o finančních procesech a monitoringu projektového 
řízení. Do systému přistupují všechny zainteresované osoby (s ohledem na nastavená 
přístupová práva) a je tak zajištěna konzistence předávaných dat bez mezičlánků. 
Výhoda je automatizace některých procesů, logování operací a možnosti přizpůsobení 
systému a některých činností v něm realizovaných pouze s využitím interních kapacit. 
Výhoda Synergy spočívá v tom, že je škálovatelné, sjednocuje procesy a propojuje 
informace ve třech oblastech: zaměstnanci, zákazníci a finanční transakce. To je ideální 
z pohledu analýzy dat, která bude po zavedení PMO centralizována a tvořena nad 
souborem konzistentních primárních dat. 
Vedle tohoto systému existuje i personální a mzdový systém, tj. systém pro 
řízení lidských zdrojů, který poskytuje jednotlivým útvarům i manažerům všech úrovní 
nástroj pro práci s lidskými zdroji. Systém řeší problematiku HR a mezd komplexně za 
pomoci moderních prostředků s využitím webového rozhraní, tzn. prostředí je dostupné 
on-line odkudkoliv. Společnost používá pro interní potřeby vlastní personální a mzdový 
systém. Toto know-how umožňuje uživatelům snadné zvládnutí problematiky 
a poskytuje komfortní uživatelské prostředky. Jedná se o relativně robustní software pro 
mzdy a personalistiku.  
Vzhledem k tomu, že předmětem a smyslem realizovaných projektů je 
implementace informačního systému, je bráno v potaz i řízení a správa různých 
konfiguračních součástí a prvků tohoto softwaru. Zdrojové kódy, datové objekty, 
formuláře, dokumenty, soustavy reportů apod. jsou spravovány a řízeny v systému 
Notes/Domino od společnosti IBM, který se ve společnosti prosadil jako účinná 
platforma pro vývoj groupware aplikace. Dává zainteresovaným osobám (zejména 
výkonným silám a realizačnímu týmu) obecný přehled o platné konfiguraci, umožňuje 
systematické zachycení a sledování průběhu požadavků a zajišťuje formální dohled nad 
vývojem systému. 
Styl řízení je oblast, kterou nelze jednoznačně vymezit globálně. Nicméně 
obecně lze říci, že se v rámci společnosti uplatňuje demokratický styl řízení podpořený 
rozhodnutími středního managementu. Instrukce směřované od nejvyšších pozic mají 
spíše autoritativní povahu a v souvislosti s nastavenou organizační strukturou jsou tyto 
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direktivy směřovány k cílovým osobám zpravidla ve formě nařízení, směrnic či jiných 
předpisů distribuovaných prostřednictvím intranetu. Směrnice popisující pracovní 
postupy jsou v režii ředitelů jednotlivých sekcí, kteří je navrhují v podmínkách jimi 
zavedeného systému řízení a dále je předkládají ke schválení právě střednímu 
managementu. Cílovou skupinou těchto dokumentů jsou podřízení (v tomto případě 
tedy projektoví manažeři a konzultanti). V poslední době je kladen důraz na projektové 
řízení a dovednosti projektových manažerů. Nicméně plán pravidelných školení 
a kariérní plány nejsou zpracovány. 
Lidé (spolupracovníci) jsou základní hybnou sílou podniku. To platí zřejmě 
kdekoliv a týká se to nejen zaměstnanců na vedoucích pozicích, ale i podřízených 
zaměstnanců a ve vztahu podřízených a nadřízených. Budování hodnot v kolektivu je 
jedním ze základních předpokladů udržitelného rozvoje. Na toto je kladen důraz i při 
výběrových řízeních, kdy je patrný zájem manažerů nejen o odborné znalosti kandidáta, 
ale zároveň i o jeho lidské vlastnosti, jimiž přispívá k formování společných hodnot. 
Společnost se neustále vyvíjí. Sdílené hodnoty (kultura) firmy jsou 
zformulovány a vyjadřují základní postoje, které může každý sdílet. Důkladné 
porozumění těmto zásadám je aktivně podporováno a pomáhá zaměstnancům být hrdý 
na to, že pracují pro tuto organizaci. Filozofie umožňuje každému vytvářet inovativní 
nápady, činit zodpovědná rozhodnutí a flexibilně jednat. Toto je zakomponováno i do 
zakládací listiny projektové kanceláře. Proaktivní jednání je v rámci PMO podporováno 
na každém stupni. Je zodpovědností a závazkem každého zaměstnance respektovat 
vysoké etické a zákonné standardy chování a základní etické hodnoty, jimiž jsou:  
- naprostá důvěryhodnost – závazek založený na důvěře a otevřenosti, 
- iniciativní řízení, 
- harmonické osobní vztahy. 
Na schopnosti zaměstnanců by měl být a je brát zřetel již od počátku procesu 
jejich náboru. To se týká zaměstnanců nejen na nižších stupních, ale i na vedoucích 
pozicích. Na manažerských pozicích jsou důležité schopnosti motivovat zaměstnance 
k plnění cílů. Není dlouhodobě udržitelné pracovat v určitém stereotypu; naopak je 
žádoucí vymýšlet a zavádět do praxe nové postupy, které by mohly projektové řízení 
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rozvinout a přinést počátkům standardizace projektového řízení, které projektová 
kancelář formuluje, vylepšení a optimalizaci. To vše vytváří ucelený a komplexní 
systém. Rozvoj dovedností má zajistit i systém odměn. Rozpočet na tyto mzdové 
náklady je z části tvořen finančními prostředky poskytnutými v rámci dotačních 
programů.  
4.6 SWOT analýza 
Následuje analýza vnitřního a vnějšího pro vybraný podnik, přičemž jednotlivá kritéria 
mají svoji:  
- váhu, která vyjadřuje důležitost jednotlivých kritérií (stupnice 1-5; 5 – velmi 
důležité, 1 – nedůležité), 
- body, které vyjadřují výkonnost / vliv jednotlivých kritérií (stupnice 1-5; 5 – 
velmi vysoká výkonnost / vliv, 1 – velmi nízká výkonnost / vliv). 
Následující tabulky ukazují celkové ohodnocení, jež se vypočítá jako součin vah 
a bodového ocenění příslušného faktoru. Součet celkového ohodnocení jednotlivých 
kritérií vyjadřuje celkovou situaci. 
Tabulka 10 - Silné a slabé stránky a jejich ohodnocení 
Kritérium 
Silná (S) / 
slabá (W) 
stránka 
Váhy 
Ohodnocení 
kritéria 
Celkové  
ohodnocení 
kritéria 
Důraz na optimalizaci 
projektového řízení 
S 5 0,143 4 0,571 
Stupeň rozvinutosti a podpora 
rozvoje produktu 
W 4 0,114 3 0,343 
Pravidelná školení  W 3 0,086 3 0,257 
Komplexnost produktu S 4 0,114 5 0,571 
Cenová politika S 3 0,086 4 0,343 
Úroveň technického zázemí W 3 0,086 3 0,257 
Využívání dotací z EU S 5 0,143 4 0,571 
Ekonomika a finance podniku S 4 0,114 4 0,457 
Stávající systém projektového 
řízení, standardizace 
W 4 0,114 3 0,343 
Celkem - 35 1,000 - 3,714 
zdroj: vlastní práce 
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Obdobně jako při analýze vnitřního prostředí i v následující tabulce byly zvoleny takové 
komplexní proměnné, která zastupují externí faktory a s ohledem na jejich závažnost 
a míru působnosti na podnikatelskou činnost firmy byly vyhodnoceny. 
Tabulka 11 - Příležitosti a hrozby a jejich ohodnocení 
Kritérium 
Přílež. (O) / 
hrozba (T) 
Váhy 
Ohodnocení 
kritéria 
Celkové 
ohodnocení 
kritéria 
Vzdělanost obyvatelstva T 4 0,057 2 0,114 
Demografický vývoj 
obyvatelstva 
O 4 0,057 3 0,171 
Konkurence v odvětví 
(plánované akvizice) 
T 4 0,057 2 0,114 
Možnosti rozvoje 
produktu 
O 5 0,071 4 0,286 
Odliv kvalifikované 
pracovní síly 
T 5 0,071 2 0,143 
Cenová válka a nekalá 
konkurence 
T 4 0,057 2 0,114 
Outsourcing některých 
podnikových procesů 
O 5 0,071 4 0,286 
Útoky hackerů T 3 0,043 2 0,086 
Zvyšování cen energií T 4 0,057 2 0,114 
Rostoucí poptávka po 
produktu 
O 4 0,057 4 0,229 
Spolupráce s novými 
dodavateli 
O 5 0,071 5 0,357 
Vývoj ceny energií O 3 0,043 3 0,129 
Spolupráce IS se státní 
správou 
O 5 0,071 5 0,357 
Distribuční podmínky O 5 0,071 5 0,357 
Zvyšující se cena lidských 
zdrojů 
T 3 0,043 2 0,086 
Substituty T 3 0,043 2 0,086 
Expanze na zahraniční 
trhy 
O 4 0,057 4 0,229 
Celkem 
 
70 1,000 
 
3,257 
zdroj: vlastní práce 
4.7 Lewinův model 
Ve snaze zachovat dlouhodobou udržitelnost a rozvoj organizace se jeví zpracování 
plánované změny jako poměrně komplexní a složitý proces, jehož cílem je zachovat 
životaschopnost organizace. Racionální chápání změny znamená její řízení, jež je 
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specifikováno projektem. Projekt jako takový je vymezen dalšími atributy (čas, zdroje, 
rozpočet apod.). Na základě výše uvedených analýz:  
- analýza stávajícího systému projektového řízení (viz 4.2), 
- PEST analýza (viz 4.3), 
- Porterova analýza pěti sil (viz 4.4),  
- 7S (viz 4.5), 
- SWOT analýzy (viz 4.6), 
byly identifikovány síly inicializující proces změny a bylo vytyčeno výchozí prostředí, 
v němž v současné době existují standardy projektového řízení. Pro revizi stávajících 
firemních činností, zavedení a následné udržení nových procesů je nutné mít k dispozici 
ucelený komplex činností zajišťující zpracování procesů související převážně 
s projektovou agendou. 
V první řadě je nutno podotknout, že firma nemá zcela jasně a srozumitelně 
formulované vnitřní směrnice specifikují politiku a řízení projektů, chybí popis 
některých procesů, které mohou zefektivnit práci. Dále se objevují nové požadavky na 
reporting a controlling, které je potřeba zohledňovat s využitím stávajícího systému. 
Centralizované místo vznikající od počátku jako centrum pro sdílení hodnot a znalostí 
s cílem zefektivnit a zpřehlednit projektové řízení ve společnosti je proto zcela logické 
vyústění těchto potřeb. Jak již bylo řečeno, stávající systémy (Synergy a Notes/Domino) 
jsou svým způsobem nenahraditelné, ale vyhovující. Tvoří totiž platformy pro fungující 
procesy zaběhnuté nejen v rámci české centrály společnosti, ale i na nadnárodní úrovni 
(pro pobočky společnosti v ostatních zemích). Výše zmíněné odhalené nedostatky se 
týkají zejména úzkých míst stávajících systémů, které je potřeba řešit:  
- vnitřní směrnice – spíše neuspokojivý stav, 
- stávající systém projektového řízení – spíše uspokojivý stav, 
- chybí popis některých procesů – zcela neuspokojivý stav,  
- nové požadavky na reporting a controlling – současný stav je zcela 
neuspokojivý. 
Na nastalou situaci a stav je žádoucí adekvátně reagovat a zabezpečit nápravu. 
Rozhodnutí implementovat kancelář projektového řízení je výsledkem jednání 
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managementu a ředitele sekce implementací, kteří reprezentují síly působící pro 
plánovanou změnu. Další síly jsou:  
- pracovníci (lidské zdroje) odhodlaní realizovat změnu v tomto ohledu,  
- disponibilní zdroje (HW, SW, finance), 
- odhodlání a ochota většiny zainteresovaných zaměstnanců. 
Síly působící proti plánované změně jsou:  
- časová bariéra související s překlenutím období, než bude orgán poskytovat 
kvalitní a očekávané výstupy, 
- obtíže spočívající v provedení rozsáhlých implementačních studií a rozdílových 
analýz, 
- neochota některých zaměstnanců spočívající v nutnosti týmově kooperovat, 
připravovat podklady apod., 
- volba, výběr a implementace konceptu, 
- „byrokratické“ principy během fáze ustavení PMO. 
Role agenta změny, která spočívá v zavedení nových a revizi stávajících postupů 
projektového řízení, je management společnosti v součinnosti s ředitelem sekce 
implementace. Náprava nedostatků, které byly odhaleny, je zapracována do návrhu 
konceptu nového systému řízení projektové agendy. To znamená, že bude nastaven 
takovým způsobem, aby bylo zajištěno eliminování těchto nedostatků. Požadavky na 
odpovídající reporting a monitoring je součástí nároků. Agenti změny jsou 
zainteresované osoby tj. projektoví manažeři a konzultanti, mezi nimiž existuje určitá 
hierarchie. V jejich čele stojí momentálně ředitel sekce. Po zavedení PMO by to měl být 
vedoucí PMO. To jsou osoby, jež je možné označit za agenty změny.  
Vzhledem k tomu, že v současnosti neexistuje jednotný ucelený systém řízení, 
očekává se nízké riziko plynoucí z implementace nového řešení. Riziko ovšem hrozí při 
kooperaci jednotlivých členů při přípravě podkladů a nastavování systému. 
Další činnosti spočívající v doplnění vnitřních směrnic a upravující procesy jsou 
zahrnuty v provedených analýzách, které probíhají jako součást ustavení kanceláře a od 
nichž se očekává nový standard, který s sebou tato změna nese. A na druhé straně 
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rovněž přichází s podmínkami pro realizaci některých procesů. Podstatná část realizace 
tak bude zabezpečena bez nutnosti dramatických zásahů do prostředí (nikoliv však do 
procesů). Změna systému řízení (zavedení nového organizačního celku) se bude týkat 
zejména těchto intervenčních oblastí:   
1. Procesy spočívající v detekování standardního průběhu projektu – v současné 
době neexistuje komunikační manuál ani vnitřní směrnice upravující práva 
a povinnosti projektového manažera. Dochází tak často ke zdvojení některých 
operací, či naopak k jejich neúplnému či nekorektnímu provedení. Distribuce 
informací bude zajištěna v jednom systému, tzn. uložena v rámci jedné databáze, 
do níž mají jednotlivé uživatelé přístup a práva čtení, popř. zápisu. Tím se 
eliminuje často neúplné předávání informací zaváděných do systému různými 
lidmi a sjednotí se sdílení dat monitorující aktivity na projektu, jež budou 
začleněny do standardních etap (tzv. milníků), od kterých se budou odvíjet další 
činnosti. V rámci zavedení tohoto relativně jednoduchého postupu by měla být 
zajištěna eliminace zmíněných nedostatků.  
2. Vytvoření odpovídajících struktur – v rámci nových požadavků na reporting 
a controllingové sestavy je nutné připravit systém takovým způsobem, aby tato 
data adekvátně generoval. V současné době není sjednocen způsob a nástroje, 
jimiž by bylo možné získat odpovídající výstup, který je by splňoval požadavky 
managementu. Existují pouze sumáře, které neposkytují potřebný detail 
a analytický pohled. Po úpravě by měly být připraveny nástroje, které umožňují 
členění těchto dat dle vytvořených struktur respektujících jednak hierarchii 
uvnitř PMO a dále rovněž dle struktury konkrétního projektu, která bude 
upravena dle navržených milníků (viz 4.2). Správný rozbor dat a příprava 
statistických podkladů se očekává od stávajícího systému s využitím 
standardních funkčností nad shromážděnými databázovými daty.  
3. Vymezení funkcí a činností PMO – funkce a činnosti budou určeny v rámci 
prvotní fáze, tzn. jako součást první etapy implementace (viz kapitola 5.4.5 
a příloha 3 této práce). 
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Intervence (vlastní změna) je proces, jež je zaznamenán v rámci harmonogramu 
projektu implementace (viz příloha 2) zahrnující činnosti na sebe navazující a doplňující 
se a respektuje následující principy: 
1. Fáze rozmrazení je součástí ustavení PMO, tzn. analytické části této práce, a je 
současně zdrojem a poskytuje náměty pro případnou úpravu zavedených 
procesů. V případě sestavení vnitřních směrnic je nutné ustavit tým, který bude 
mít členy zodpovědné za jednotlivé etapy implementace. 
2. Vlastní změna spočívá v provedení jednotlivých kroků definovaných 
v harmonogramu prací (viz příloha 2). V případě, že nový systém standardů 
dokáže jasně a přesně zabezpečit možnosti realizace vybraných procesů, 
eliminuje se tím riziko chybovosti a nepřesnosti. Vzhledem k tomu, že tato 
změna přinese i řadu nových možností a nástrojů, měla by být práce na 
projektech následně značně ulehčena. Toto ovšem předpokládá kvalitní určení 
rolí. Kontrolu a vynucování aplikace procesů lze provádět pomocí auditních 
údajů v systému a relativně snadno kontrolovat i projektové práce v rámci řízení 
projektu (pod dohledem projektového manažera). 
3. Fáze zamrazení je poslední z uváděných dílčích etap. Pokud se podaří změny 
realizovat v dohodnutém rozsahu, je nutné každou provedenou akci zpětně 
vyhodnotit a analyzovat, zda se dostavil očekávaný výsledek a zda bylo 
dosaženo očekávaného přínosu. U projektových dat je pak možné užitečnost 
nového konceptu vyhodnotit s využitím nástrojů pro analýzu nasbíraných 
relevantních údajů ze systému. Případně ověřit jejich možnosti v navazujících 
činnostech. V případě zavedení nových směrnic se očekává namátková kontrola 
jejich dodržování. Systém kontrol a vyhodnocení přínosu je popsáno v kapitole 
5.11. 
Verifikace dosažených výsledků je závěrečnou činností. Jak již bylo uvedeno výše je 
u získaných výstupů relativně snadné ověřit, zda se realizovaná změna uskutečnila 
směrem ke zvýšení efektivity. Pokud budou jednoznačně vymezeny požadavky a cíle 
PMO, lze adekvátně tomu nastavit procesy v systémech, které tato data spravují 
a poskytnout je v požadovaných sestavách jako výstup pro další zpracování, případně 
jako podklad pro manažerské rozhodování. 
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4.8 Analýza rizik 
Níže jmenovaná rizika vychází zejména z vlastních zkušeností a znalosti prostředí 
firmy. Jedná se o rizika, na která je nutné brát zřetel a mohla by velmi významně 
ovlivnit zavedení kanceláře projektového řízení. Rizika jsou rozdělena do dvou 
kategorií:  
- obchodně finanční rizika,  
- rizika spojená s řízením procesu implementace PMO. 
Tabulka 12 zobrazuje potenciální rizika, která hrozí při zavádění PMO a s nastavením 
nových procesů, jež bude nový systém vyžadovat. V tabulce je zobrazena:  
- pravděpodobnost, s jakou může dané riziko nastat (stupnice 1-10; 1 – velmi 
malá pravděpodobnost výskytu rizika, 10 – vysoká pravděpodobnost výskytu), 
- dopad (stupnice 1-10; 1 – dopad rizika na realizaci řešení je zanedbatelný, 10 – 
riziko má velmi významný dopad). 
Sloupec ocenění je prostým součinem pravděpodobnosti a dopadu. 
Tabulka 12 - Seznam rizik a jejich ohodnocení 
Kat. Č. Riziko Pravděp. Dopad Ocenění 
O
b
ch
o
d
n
ě 
 
fi
n
an
čn
í 
ri
zi
k
a 1 Nepochopení očekávání 6 7 42 
2 Nedostatek finančních prostředků 4 6 24 
3 Ztráta zájmu o implementaci PMO 3 7 21 
4 
Nedokonalý koncept a plán implementace 
kanceláře 
4 5 20 
5 Změna investora PMO 2 8 16 
R
iz
ik
a 
sp
ja
tá
 s
 ř
íz
en
ím
 p
ro
ce
su
  
im
p
le
m
en
ta
ce
 P
M
O
 
6 Nedostatečné zdroje alokované na projekt 5 7 35 
7 Absence řízení implementace 6 6 36 
8 Byrokratické řízení implementace 5 7 35 
9 
Mezery v komunikaci, neexistence 
komunikačního manuálu 
8 6 48 
10 Nezvládnuté řízení změn 10 7 70 
11 Nedostatečné zdroje 7 4 28 
12 
Nastavené aplikační a projektové postupy 
nejsou využívány 
4 5 20 
13 Členové týmu nekooperují 7 6 42 
14 Demotivace členů týmu 6 8 48 
15 
Špatně komunikované cíle projektů směrem 
ke klíčovým uživatelům 
5 7 35 
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16 
Klíčoví uživatelé se neztotožňují s cíli 
projektu 
5 8 40 
17 Odpor uživatelů proti změnám 7 8 56 
zdroj: vlastní práce 
Ohodnocení pravděpodobnosti výskytu rizikových faktorů na plánované změny 
spočívající v nasazení nového informačního systému zachycuje následující mapa rizik, 
která vznikla na základě předcházející tabulky. Mapa rizik je rozdělena do 4 kvadrantů, 
jednotlivé body ukazují pořadové číslo zobrazené v souřadnicích. 
 
Obrázek 22 - Mapa rizik, zdroj: vlastní práce 
Z obrázku je patrné, že většina identifikovaných rizik se nachází v kvadrantu kritických 
hodnot. V souvislosti s uvedenými riziky je nutno koncipovat opatření, která mají vést 
ke snížení jednotlivých rizik. 
Jedno z prvních rizik, která vznikají již v průběhu zadání projektu, je 
nepochopení očekávání a možnost vzniku komunikačního šumu v průběhu počátečních 
jednání mezi manažerem a investorem projektu (tzn. výkonným ředitelem 
a jednatelem). Tomuto riziku se dá velmi účinně předcházet vypracování kvalitní 
zadávací dokumentace a plánu implementace projektové kanceláře, jež je součástí 
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počátečních jednání. Jednoznačně specifikované požadavky a potřeby jsou zde 
přehledně uvedeny a investor se k nim má možnost vyjádřit. Dokument může sloužit 
rovněž jako rozhodovací kritérium při volbě dodavatelů podpůrných nástrojů, které 
budou využívány. 
Riziko omezeného rozpočtu je jedním z finančních rizik ohrožující naplnění 
vize PMO a milníků stanovených v rámci finančních plánů, jež jsou součástí dohod. 
Riziku se dá předcházet dohodou o milnících, které jsou zároveň závaznými termíny 
plnění jednotlivých etap. Je vhodné mít tyto termíny ošetřeny v zadávací dokumentaci 
implementace a vázat na ně finanční podporu ze strany managementu. 
Rizikem je ztráta zájmu o implementaci PMO. Tomu lze předcházet završením 
prvotních jednání, jejichž výstupem je zadávací dokument a zakládací listina (včetně 
harmonogramu). Podpisem těchto dokumentů obě strany deklarují svoji vůli podílet se 
společnými silami na plnění cílů v dokumentech specifikovaných. Pravděpodobnost 
výskytu tohoto rizika je malá. 
Nedokonalý koncept a plán implementace ovlivňuje hladký průběh projektu. 
Kvalitní vypracování umožňuje předcházet mnoha problémům a rizikům, která mohou 
vyvstat v průběhu. Pravděpodobnost výskytu tohoto rizika je relativně malá. Zejména 
proto, že na dokumentech se podílí více osob a jsou pravidelně revidovány. 
Jednání a strany jsou jednoznačně vymezeny počátečními dokumenty, které jsou 
výchozími pro zahájení podobných projektů. Riziko změny investora v době 
implementace je minimální. Nový vlastník s sebou zpravidla přináší vlastní myšlenky 
týkající se personálního a projektového řízení. Proto ani není vhodné v době 
avizovaných změn v organizační struktuře vytvářet prostředí a podmínky pro 
implementaci takových útvarů. 
Nedostatečné zdroje (lidské, časové i finanční) jsou rizikem velmi reálným. 
Proto při ustavení vzniká podrobná analýza stávajícího a vize budoucího stavu. 
Zakládací dokument obsahuje mj. i nároky na zdroje. Pro úspěšné zvládnutí projektu se 
očekává jmenování analytických pracovníků v čele s manažerem, jenž má v rámci 
podobných projektů pravomoci a schopnosti ovlivňující úspěšné zvládnutí 
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implementace. Právě jmenování vhodných osob do příslušných rolí je předpokladem 
pro efektivní spolupráci obou stran. 
Neexistence základních principů projektového řízení je častým nedostatkem, 
zejména malých a středních firem. Bez těchto znalostí a dovedností je velmi obtížné 
vynucovat pravidla odvozená právě z obecně uznávaných a platných norem 
zabezpečujících pozitivní vývoj a završení dlouhodobého procesu založení a koordinace 
činností PMO. Riziku se dá do značné míry předcházet tím, že jsou (minimálně pro 
účely tohoto projektu) převzaty metodiky navržené jako standardy projektového řízení. 
Jak již bylo zmíněno výše – úspěšným předpokladem zvládnutí projektu je 
stanovení jednoznačných pravidel, tzn. odpovědnosti i kompetencí. Toto bývá zpravidla 
ustanoveno v rámci členů realizačních týmů. Je zde nutná hierarchie, nicméně zvyšující 
počet těchto uživatelů znamená zpravidla byrokracii a neefektivní komunikaci. 
V rámci pravidel definovaných v mezích standardů projektového řízení je 
jednoznačně vymezen způsob komunikace mezi členy týmů. Hovoříme zde zejména 
o formálních dokumentech a jejich schvalování, např. zápisy z jednání apod. 
Výsledkem probíhajících počátečních fází jsou dokumenty obsahující závěry jednání, 
jež jsou společným dílem členů implementačního týmu. 
Zvládnutí principů řízení změn do značné míry souvisí s rolí na straně 
propagátora této změny. Do hry vstupuje agent změny, jehož posláním je připravit 
prostředí pro úspěšnou realizaci projektu. 
V rámci hierarchie je určena role manažera jako primárního zástupce týmu a je 
první eskalační a styčnou osobou komunikující s protistranou (investorem) a budoucími 
členy kanceláře. Zejména pokud nastávají situace, jež není možné vyřešit na nižší 
úrovni. Projektový manažer má rovněž kompetence vyplývající z jeho pozice (tzn. 
formální zastupování dodavatele během projektu implementace systému) a současně 
i odpovědnosti za úspěšnou realizaci projektu a dostatek zdrojů. 
Lidské zdroje jsou nepostradatelným bohatstvím podniku. Každý podnik musí 
velmi pečlivě vybírat své zaměstnance a průběžně je vychovávat. Zcela zásadní roli zde 
hraje profesionální přístup, bez něhož bychom jenom velmi těžko realizovali změny. 
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Ten je předpokladem pro akceptování oboustranně dohodnutých postupů, jejichž 
cílem je úspěšný vývoj projektu. Součástí těchto dohod jsou zejména aplikační 
a projektové postupy, které v praxi znamenají zejména:  
- návrh změny organizační struktury, 
- princip přijímání a schvalování (resp. zamítnutí) návrhů, 
- akceptaci oficiálních dokumentů (včetně odpovědností za ně). 
Porušení principu kooperace je problémem, který může přinášet relativní zvýšení 
pracnosti oproti stanoveným předpokladům. Nedostatečná komunikace a neschopnost 
spolupráce mezi jednotlivými členy realizačních týmů je riziko, které může nastat velmi 
snadno. V rámci projektového řízení by měli jednotliví garanti zajišťovat součinnost 
a prostor pro spolupráci. Je rovněž vhodné nastavit pravidla pro komunikaci 
(komunikační manuál) a hlídat jeho dodržování všemi podřízenými pracovníky. Velmi 
záleží na profesionálním přístupu všech zaměstnanců. 
Další rizikový faktor závisí na ochotě, chuti, vůli všech zaměstnanců (resp. 
zainteresovaných osob) a jejich profesionálním přístupu. Hlavní roli zde hrají zejména 
vedoucí pracovníci a jejich schopnost interpretovat vizi svým podřízeným a přesvědčit 
je, že dosavadní systém není vyhovující a vyžaduje změnu.  
Klíčoví uživatelé musí být srozuměni s cíli a principy fungování PMO. 
Zejména z toho důvodu, že budou dále znalosti a možnosti tohoto systému předávat 
dalším (rutinním) uživatelům. Proto je důležité zainteresovat klíčové uživatele již 
v průběhu probíhajících analýz v rámci ustavení PMO, jež jsou součástí úvodních 
analýz. Klíčoví uživatelé jsou zpravidla lidé na vedoucích pozicích a v rámci PMO 
budou zastávat role vedoucího kanceláře či senior projektových manažerů. 
Neztotožnění se s cílem projektu implementace je zásadním problémem 
zejména u klíčových hráčů, jež by měli být nositeli změny. Ti musí být srozuměni s cíli 
projektu a aktivně je prosazovat. Důležitou roli zde hrají zejména komunikační 
dovednosti agentů změny a jejich schopnosti zainteresovat tyto osoby (např. finančně či 
vidinou zvýšení efektivnosti práce s novým systémem řízení projektů). 
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V případě dosavadního zpracování procesů (při stávajícím řešení) naráží 
uživatelé na několik negativních vlastností, které s sebou systém nese. Jedná se zejména 
o neefektivitu práce, nekomfortní uživatelské rozhraní či nemožnost generovat potřebné 
výstupy. Předcházení tomuto riziku znamená jednoznačně identifikovat nevýhody 
stávajícího stavu (viz předchozí analýzy) a tím motivovat zainteresované subjekty 
k plnění společných cílů zavedení PMO. 
V případě, že se chceme v rámci tohoto projektu vyvarovat rizikům, je nutné 
brát v úvahu výše zmíněné faktory, které mohou projekt ohrozit. K rizikům je potřeba 
přistupovat komplexně a účinně se jim bránit, případně jejich působení alespoň 
diverzifikovat. Základním předpokladem pro jejich snižování je existence a uplatňování 
obecně platných a uznávaných standardů v rámci projektového řízení, jež napomáhají 
vytvářet prostředí, jež je nežádoucí pro vznik bariér ohrožujících úspěšné dokončení 
zavedení kanceláře projektového řízení. 
4.8.1 Návrhy protiopatření 
Výše zmíněný výčet a popis rizik je pouze prvním krokem. Proto jsou součástí popisu 
každého z výše uvedených rizik i možnosti jejich předcházení. Jednotlivé položky jsou 
členěny do dvou kategorií:  
1. obchodně finanční rizika,  
2. a rizika spjatá s řízením procesu implementace PMO. 
V důsledku tohoto rozdělení se rozdílně přistupuje k jejich prevenci. Rizikům 
související s obchodní a finanční problematikou je předcházeno zejména vypracováním 
a schválením harmonogramu a rozpočtu projektu.  
Řízeného procesu implementace PMO se účastní řada zainteresovaných skupin, 
jejichž členové mají možnost se kdykoliv vyjádřit k průběhu realizovaných prací 
a současně na jejich formování aktivně podílejí. Z toho důvodu jsou do harmonogramu 
začleněny pravidelné workshopy. Výstupy jsou zpravidla výsledkem skupinových 
jednání a podléhají schválení.  
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5 Vlastní návrhy řešení, přínos návrhů řešení 
5.1 Identifikace problémů při řízení projektů a důvody pro PMO 
Kancelář projektového managementu ve společnosti momentálně není zavedena. Důraz 
na její vznik je kladen především v posledních několika málo letech, kdy dochází 
k vývoji organizační struktury a nárůstu počtu projektů.  
K zavedení kanceláře projektové managementu bude přistoupeno jako ke 
komplexnímu projektu se všemi pozitivními faktory i negativy, které mohou úspěšné 
dokončení ovlivnit. Projekt těchto rozměrů je však jedinečný svým zásahem do 
organizační struktury společnosti. Jako důvody pro zavedení kanceláře byly 
identifikovány následující:  
- nedostatek informací využitelných při řízení projektů, 
- neexistence metodik vedení projektu,  
- není k dispozici soubor šablon využitelných ke sledování postupu prací na 
projektu a vedoucí nemá ucelený přehled,  
- neexistence plánů kariérního rozvoje jednotlivých zaměstnanců. 
5.2 Projekt zavedení PMO 
Založení, implementace a následné udržení kanceláře je relativně náročný proces, který 
vyžaduje alokaci zdrojů, za jejichž přispění by měl být projekt implementace PMO 
završen. 
 
Obrázek 23 - Kroky zavedení PMO, zdroj: vlastní práce 
Jednotlivé kroky jsou seskupeny do časově ohraničených etap uvedených na 
předcházejícím obrázku. 
5.3 Logický rámec projektu 
Zadavatelem projektu, jehož cílem je návrh začlenění kanceláře projektového 
managementu do organizační struktury v souladu s vazbou na revidované procesy 
Zahájení 
implementace 
Ustavení 
Vytvoření 
infrastruktury 
Vytvoření 
standardů 
Příprava 
zavedení 
Pilotní 
provoz 
Rutinní 
provoz 
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projektového řízení, je ředitel sekce implementace informačního systému. Tabulka 13 
uvádí strukturovaný zápis projektového návrhu a jeho parametrů. 
Tabulka 13 - Logický rámec projektu 
 Objektivně 
ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření 
Vnější 
předpoklady, 
rizika 
Z
á
m
ěr
 
Zavedení 
standardů 
a procesů 
centralizovaného 
projektového 
řízení. 
K 1.1.2015 je 
spuštěn rutinní 
provoz PMO. 
Rozhodnutí 
o rutinním 
provozu PMO. 
 
C
íl
 Návrh procesu 
implementace 
PMO. 
Snížení nákladů na 
projekt o 5 % 
v průběhu 3 let 
a zvýšení počtu 
projektů dodaných 
včas alespoň 
o 10 % v průběhu 
3 let (viz kapitola 
5.10). 
Podnikový 
informační systém 
pro sledování 
průběhu projektů 
na základě zpráv 
o stavu projektu, 
smluv apod. 
Propagace PMO 
a komunikace se 
zainteresovanými 
stranami 
(workshopy). 
V
ý
st
u
p
y
 
Tým 
kvalifikovaných 
projektových 
manažerů 
zajišťujících 
dohled nad 
projekty. 
Vyškolení PM, 
zavedené 
a schválené 
standardy. 
Jmenování členů 
PMO, schválené 
funkce a činnosti 
a jejich 
uplatňování. 
Viz kapitola 4.8. 
K
lí
čo
v
é 
či
n
n
o
st
i 
Určení 
projektových 
manažerů, 
zavedení 
standardů 
a procedur. 
Jmenování 
analytika 
a zahájení činností 
vedoucí 
k implementaci 
PMO (zakládací 
listina). 
Harmonogram (viz 
5.4.3) a rozpočet 
(viz 5.4.4). 
Schválení 
managementu, 
zajištění zdrojů. 
zdroj: vlastní práce 
Výše uvedený strukturovaný popis logických vazeb je ucelenou variantou zápisu 
charakteristik, které jsou podrobněji rozvedeny v příslušných kapitolách této práce. 
5.4 Ustavení PMO 
Cílem projektu integrace projektové kanceláře je zajištění centralizovaného řízení 
projektů implementace personálního a mzdového informačního systému. To vše ve 
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snaze zefektivnit a řídit procesy v dosavadním projektovém řízení, při zachování 
minimálního dopadu na stávající ziskovost projektů. Zřízení vychází z přesvědčení, že 
pouhá existence projektové kanceláře nepřináší kýžený úspěch, toho lze posléze 
dosáhnout až díky tomu co PMO dělá. K výzvě je přistupováno jako k možnosti 
zdokumentovat stávající znalosti společnosti o řízení projektů tak, aby bylo následně 
umožněno trvat na jejich dodržování, provádění průběžné revize a přinášení 
následujících zlepšení. 
V průběhu integrace PMO dojde ke kompletnímu reengineeringu, tj. zásadnímu 
přehodnocení a radikální rekonstrukci procesů, s přesahem do sekcí okolních tak, aby 
mohlo být dosaženo dramatického zdokonalení z hlediska kritických měřítek 
výkonnosti v bodovém výčtu uvedeném v předchozím odstavci. Tyto změny budou 
aplikovány na pilotní projekty, s cílem vytvořit vzor či ideál, který se později uplatní 
v rámci všech projektů. 
Při implementaci kanceláře bude využito zásad řízení rizik. Jak již bylo zmíněno 
dříve, oblast managementu zvaná risk management (též řízení rizik) je souhrn činností, 
jež mají za cíl do značné míry eliminovat vznik (či případně minimalizovat dopad) 
rizik, jež mohou negativně ovlivňovat činnosti související s dosažením cílů (viz kapitola 
3.11). S pojmem riziko a s jeho významem se dnes setkáváme velmi často. Je proto 
velmi důležité se seriózně zabývat jejich predikcí a následně pak procesy souvisejícími 
s jejich odvrácením. Rizika existují snad v každém oboru naší profesní kariéry 
i v běžném každodenním životě. Zaměření se na analýzu a prognózování rizik je 
nedílnou součástí tohoto projektu. Právě aktivity spočívající v poznání rizik, následném 
určení jejich priorit a případně i návrhu jejich prevence mohou znamenat relativně 
velkou úsporu zdrojů.  
Jádrem první etapy je analytická část (viz kapitola 4). Tato kritická analýza je 
důležitým předpokladem pro zmapování stávajících procesů a prostředků. V rámci 
rozdílových analýz byly odhaleny nedostatky stávajícího stavu a zároveň nalezeny 
možnosti nápravy a efektivního řešení v novém systému. Analýza může odhalit slabá 
i silná místa procesů a lepší využití zdrojů, jež jsou na zpracování těchto procesů 
vynakládány. V průběhu inicializace byla rovněž posuzována rizika, která mohou nastat 
při zavádění nového organizačního útvaru, tj. kanceláře projektového řízení ve vybrané 
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společnosti, která se v rámci tohoto rozhodla provést změnu v oblasti personálního 
řízení a procesů souvisejících. Implementace takových celků zpravidla znamená pro 
společnosti značný zásah do stávajících procesů, které prochází napříč téměř celou 
společností; změnu procesů či dokonce návrh nových struktur. Mnohé z těchto dat 
(vzhledem k jejich citlivosti a povaze) jsou důležitým podkladem jednak pro 
rozhodování managementu a dále zejména pro statistické výstupy. Proto jsou 
kardinálními problémy, které do značné míry ovlivňují chod a chování takového 
systému projektového řízení zejména:  
- (ne)snadnost zavádění nových procesů, 
- náročnost na HW a SW zdroje, 
- finanční náročnost, 
- schopnost zpracovat v nových podmínkách projektového řízení zavedené 
procesy efektivněji, 
- časová odezva při kooperaci s jinými organizačními útvary. 
5.4.1 Organizace a zásady 
Vymezení pozice PMO v organizační struktuře, organizace, zásady a další aspekty 
fungování kanceláře jsou sepsány v zakládací listině kanceláře projektového řízení ve 
společnosti, která tvoří přílohu 1 této práce. Zásady, se kterými bude kancelář pracovat, 
jsou následující:  
- všechny projekty, které mají být realizovány, jsou před jejich započetím 
schvalovány PMO,  
- zdroje (časové, lidské, finanční) přiřazuje jednotlivým projektům PMO,  
- PMO jedná v souladu s prioritami celé organizace,  
- vedoucí projektů a realizační týmy se řídí pokyny, které jim PMO ukládá (ty 
jsou odvozeny od funkcí a činností kanceláře),  
- projektový manažer informuje vedoucího PMO o stavu projektu, 
- při řízení projektu je závazné používat stanovené metodiky, které připravuje, 
schvaluje, aktualizuje a řídí PMO (tzn. standardizace projektového řízení je 
spravována centrálně). 
78 
 
5.4.2 Vize a mise 
Vize a mise kanceláře hovoří o tom, že každý projekt přináší změnu a úlohou PMO je 
ulehčit tento proces změny a pomáhat projektům k úspěšnému konci s využitím 
implementovaných metodik projektového řízení ve společnosti. PMO je ustanovena 
jako strategická a nezávislá jednotka ve společnosti, která funguje jako poradní orgán 
poskytující podporu projektovým manažerům. 
PMO je útvar vytvářen se záměrem zlepšení pracovního prostředí a dovedností 
projektových manažerů. Úloha kanceláře spočívá převážně v usnadnění práce ostatním 
formou rad, než direktivním vynucováním dodržování nastavených pravidel.  
5.4.3 Plán implementace 
Harmonogram a výčet jednotlivých činností je uveden v příloze 2, která popisuje postup 
implementace PMO, byl vytvořen v programu Microsoft Project. Tabulka 14 obsahuje 
výčet milníků, které jsou součástí tohoto návrhu. 
Tabulka 14 - Milníky v plánu implementace 
Číslo 
osnovy 
Název úkolu Datum 
1 Zahájení projektu 1.4.2014 
2.6.2 Schválení a zveřejnění zakládací listiny 23.4.2014 
2.7.2 Schválení funkcí a činností  1.5.2014 
2.9.2 Schválení a zveřejnění komunikační strategie  28.4.2014 
3.2.2 
Schválení a zveřejnění procedury pro měření a sledování 
výkonu zdrojů 
8.5.2014 
3.3.2 Schválení a zveřejnění procedury pro administrativní podporu 12.5.2014 
3.4.2 Schválení a zveřejnění procedury pro správu a archivaci dat 15.5.2014 
4.2.2 Schválení a zveřejnění dokumentu sledující stav projektu 22.5.2014 
6.4 Vyhodnocení průběhu pilotních projektů 22.12.2014 
7 Rutinní provoz PMO 1.1.2015 
8 Hodnocení přínosu implementace PMO 2.1.2015 
zdroj: vlastní práce 
Úspěšná realizace činností a úkolů předpokládá alokaci zdrojů k plnění určených. 
Následující tabulka je výčtem lidských zdrojů, které jsou využity při implementaci, 
a očekává se jejich aktivní zapojení. 
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Tabulka 15 - Seznam zdrojů PMO 
Název zdroje Iniciály 
PMO analytik 1 P1 
PMO analytik 2 P2 
Ředitel implementací ŘI 
Projektový manažer PM 
Výkonný ředitel VŘ 
Jednatel JE 
Konzultant KO 
Vedoucí PMO VP 
zdroj: vlastní práce 
Hlavní roli hraje PMO analytik 1 (P1), který vede projekt implementace a deleguje 
úkoly PMO analytikovi 2 (P2). Ostatní zdroje jsou vázány organizační strukturou 
společnosti (viz kapitola 4.1.1). 
5.4.4 Rozpočet 
Rozpočet byl tvořen na základě předem schválené částky schválené managementem 
společnosti a vyčleněné na tento projekt. Požadavkem vedení bylo, aby částka určená na 
přípravné práce vedoucí k zavedení PMO nebyla vyšší než 400 000 Kč. Tabulka 16 
zachycuje rozdělení celkové částky do jednotlivých kategorií a položek. Rozpočet je 
sestavován dle harmonogramu na období 1. 4. 2014 do 31. 12. 2014, tj. od zahájení 
projektu do ukončení implementačních prací a vyhodnocení průběhu pilotních projektů. 
Tabulka 16 - Rozpočet projektu zavedení PMO 
 
Typ nákladů a položky Celkové náklady 
Podíl 
na celkovém 
rozpočtu (v %) 
1 OSOBNÍ NÁKLADY 131 000 Kč 33,08 
1.1 Mzdové náklady (prémie a odměny) 120 000 Kč 30,30 
1.2 Odměny z dohod (DPČ, DPP) 11 000 Kč 2,78 
2 CESTOVNÍ NÁHRADY 56 000 Kč 14,14 
2.1 Služební cesty zahraniční 36 000 Kč 9,09 
2.1.1 Ubytování 20 000 Kč 5,05 
2.1.2 Stravné 16 000 Kč 4,04 
2.2 Služební cesty tuzemské 20 000 Kč 5,05 
2.2.1 Ubytování 15 000 Kč 3,79 
2.2.2 Stravné 5 000 Kč 1,26 
3 MAJETEK 109 000 Kč 27,53 
3.1 Hmotný majetek 44 000 Kč 11,11 
3.2 Nehmotný majetek (SW) 65 000 Kč 16,41 
80 
 
4 SLUŽBY 70 000 Kč 17,68 
4.1 Publikace, školící materiály a manuály 7 000 Kč 1,77 
4.2 Odborné služby, studie a výzkumy 23 000 Kč 5,81 
4.3 Výdaje na konference, kurzy a školení 40 000 Kč 10,10 
5 REZERVA 30 000 Kč 7,58 
CELKEM 396 000 Kč 100,00 
zdroj: vlastní práce 
Nejvyšší položkou rozpočtu jsou osobní náklady zahrnující mzdové náklady, které tvoří 
cca třetinu celkové rozpočtované částky. Zde jsou zahrnuty odměny a prémie pro PMO 
analytiky (P1 a P2). Mezi cestovní náhrady patří zejména ubytování a stravné vyplacené 
na základě cestovních příkazů osobám, které se účastní školení, seminářů a odborných 
certifikací. Jedná se především o PMO analytiky, vedoucího PMO a projektové 
manažery. Na majetek je vyhrazeno 109 000 Kč, tzn. cca čtvrtina celkového rozpočtu. 
Částka by měla pokrýt náklady související s pořízením majetku (IT vybavení, 
notebooky) a SW licencí.  
Do rozpočtu byla začleněna i částka 30 000 Kč označená jako rezerva pro případ 
nenadálých výdajů. Pokud nebude ve stanoveném období vyčerpána (tj. do 31. 12. 
2014) bude součástí rozpočtu PMO od 1. 1. 2015 a o jejím dalším rozdělení rozhodne 
vedoucí PMO. 
5.4.5 Funkce a činnosti 
Navrhovaná kancelář projektového řízení by měla splňovat základní funkce, které jsou 
zmíněny již v kapitole 3.10.2. V místě průniku těchto oblastí je pak samotná kancelář, 
která zajišťuje řadu činností, jejichž obsah a forma jsou specifické s ohledem na 
charakter realizovaných projektů.  
Stěžejní funkce a činnosti jsou rozvedeny v příloze 3 této práce, která tvoří 
základ pro interní směrnici společnosti a měla by být doplněna konkrétními úkony 
směřujícími k naplnění a efektivnímu fungování činností ve stávajících systémech. 
Výčet uvedených činností tvoří pouze základ, ze kterého bude dále vycházeno. 
5.4.6 Další funkce a činnosti PMO v podmínkách společnosti  
Vzhledem k tomu, že projekt implementace kanceláře je dlouhodobý a bude postupně 
doplňován o další etapy, bude rovněž rozšiřována sada funkcí a činností, které bude 
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PMO vykonávat. Proto je vhodné rámcově vymezit funkce a činnosti včetně času, který 
bude těmto aktivitám určen. Jedná se o 3 strategické oblasti:  
1. standardizace a implementace,  
2. řízení projektů,  
3. analytická činnost. 
Standardizace a implementace metodologie projektového řízení obsahuje rozvíjení 
a schvalování používaných dokumentů, postupů, procesů navrhování a schvalování 
projektů jakožto součást aktivního poradenství PMO. Dále školení zaměstnanců jak po 
odborné stránce, tak v dovednostech projektového řízení. Součástí je i dohled nad 
využívaním navržených metodik a schválených postupů. Alokace času PMO pro tuto 
činnost byla stanovena ve výši 20 % celkového času práce kanceláře.  
Primárním výstupem těchto aktivit je rozvoj funkcí a činností a s tím 
souvisejících dokumentů distribuovaných prostřednictvím intranetu. Základ tvoří návrh 
interní směrnice (viz příloha 3 práce). 
Řízení projektů a samotné jádro činnosti PMO spočívající v roli poradního 
orgánu a organizace projektových manažerů, kteří jsou přímo řízeni vedoucím 
projektové kanceláře. Pro tuto činnost je alokováno 70 % času. 
Analytická činnost je okrajovou činností, nicméně hraje důležitou roli při 
vyhodnocování přínosů zavedení PMO (tzn. zejména v počátečních fázích 
implementace). Dále jde o postupné zdokonalování nástrojů a procedur (viz kapitola 
5.5) s alokovaným časem 10 %. 
5.4.7 Obsazení a organizační struktura 
Kancelář projektového řízení bude obsazena 3 osobami. Vedoucím PMO a dvěma 
projektovými manažery. Obrázek 24 ilustruje začlenění kanceláře do organizační 
struktury. 
Vedoucím PMO bude jmenován stávající senior projektový manažer se 
znalostmi v oboru a s praxí ve společnosti. Bude považován za klíčového pracovníka 
z pohledu znalostí projektového managementu, poradenství a vývoje nových metodik. 
Je přímo podřízen řediteli sekce implementací. 
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Projektoví manažeři jsou podřízeni vedoucímu PMO a jsou zodpovědní za 
samotné řízení projektů, realizačních týmů a administrativní podporu.  
V počátečních fázích zavádění PMO připadá v úvahu využít dle potřeby 
i administrativní podporu v rozsahu zkráceného úvazku, jejíž náplní práce bude zejména 
zpracování formální stránky dokumentů dle pokynů projektových manažerů či 
vedoucího kanceláře.  
 
Obrázek 24 - Začlenění PMO do organizační struktury, zdroj: vlastní práce 
Předcházející obrázek zobrazuje organizační strukturu po zavedení PMO. Projektoví 
manažeři, kteří jsou podřízeni vedoucímu PMO vedou v rámci jednotlivých projektů 
konzultanty. Ti jsou liniově podřízeni vedoucím implementací jednotlivých oblastí. 
Ostatní agendu (kromě projektových prací) zabezpečují právě tito oblastní vedoucí. 
Vedoucí PMO s nimi vyjednává např. o zdrojích.  
5.4.8 Komunikační strategie 
Komunikační strategie je určena komunikační maticí, která je rozvíjena dvěma směry:  
1. směrem k projektovým manažerům,  
2. směrem ke konzultantům a jiným zainteresovaným osobám. 
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Tabulka 17 - Komunikační strategie PMO ve společnosti 
Cílová skupina Projektoví manažeři Ostatní zainteresované osoby 
Cíl sdělení 
Zvýšit povědomí o funkcích 
a činnostech PMO 
Informovat o výhodách, které 
PMO přináší 
Zpráva 
PMO je zde, aby vám pomohla PMO a projektoví manažeři 
snadněji zavádějí změny 
Komunikační 
prostředky 
Řízené rozhovory, emaily, 
intranet, workshopy 
Intranet, newslettery 
Hodnocení Dotazníkové šetření Dotazníkové šetření 
zdroj: vlastní práce 
Tabulka 17 pak ukazuje detaily jednotlivých směrů včetně vhodných komunikačních 
prostředků či formy sdělení vůči dané cílové skupině. 
5.5 Vytvoření infrastruktury PMO 
Budování infrastruktury kanceláře je dlouhodobý proces vytváření a vývoje procesů, 
které mají směřovat k jejímu efektivnímu provozu. Obrázek 17 ukazuje, že na 
projektech se podílely ad-hoc vytvářené realizační týmy a formálně neexistovala role 
projektového manažera. 
Obrázek 24 naopak zobrazuje nově zaváděný systém, který s sebou nese změna 
organizační struktury po začlenění PMO. To znamená, že vedle liniového řízení bude 
do organizace zavedeno i tzv. projektové řízení přinášející nové vztahy nadřízenosti 
a podřízenosti, které bude potřeba implementovat pro úspěšné řízení a dokončení 
projektů. V rámci zavádění PMO v organizaci budou v počátku zaváděny 
a rozpracovány pouze následující procedury:  
- procedury pro měření a sledování výkonu zdrojů, 
- procedury pro administrativní podporu, např. zprávy z porad, pravidelné zprávy 
posuzující stav projektu apod. 
- procedury popisující správu a archivaci historických dat atd.  
5.5.1 Procedury pro měření a sledování výkonu zdrojů 
Pro sledování výkonu kanceláře bude využito tří ukazatelů. Jde o lidské, finanční 
a časové zdroje. Vzhledem k tomu, že projektoví manažeři mají dle interních směrnic 
povinnost do vnitřního systému společnosti zaznamenávat údaje o svých (tj. řízených) 
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projektech, je pak možné relativně snadno zobrazovat informace o stavu zdrojů, které se 
na nich podílejí. 
Tabulka 18 - Vybrané nástroje interního systému pro řízení zdrojů projektu 
Zdroje Nástroj v systému řízení projektů 
Lidské 
- Přehled aktivních projektů a řešitelů 
- Seznam aktivních konzultantů 
Finanční 
- Přehled aktivních projektů 
- Fakturační částky za projekt 
- Finanční plány 
Časové 
- Milníky aktivních projektů 
- Plánované začátky a konce aktivních projektů 
- Plánované začátky a konce všech projektů 
zdroj: vlastní práce 
Tabulka 18 uvádí zkrácený výčet dostupných nástrojů interního systému, jejichž 
prostřednictvím lze získat výstupy zobrazující stav a čerpání jednotlivých zdrojů, které 
jsou přiřazeny na projekt.  
V rámci implementace PMO došlo ke sjednocení a optimalizaci těchto nástrojů, 
jež by nyní měly poskytovat úplný a ucelený přehled. V neposlední řadě slouží rovněž 
jako podklad pro plánování kapacit pro vedoucího PMO a příslušného nadřízeného 
liniového manažera. 
Blíže pak tyto nástroje rozvádí interní směrnice společnosti, která popisuje 
funkce a činnosti kanceláře projektového řízení a která je součástí této práce jako 
příloha 3. 
5.5.2 Procedury pro administrativní podporu 
Projektová kancelář je koncipována jako poradní orgán. Projekty budou podporovány 
prostřednictvím standardů upravených dle potřeb společnosti (viz 5.6). Všechny 
standardy budou zveřejněny společně s pokyny po schválení na intranetu. Kdokoliv, 
kdo bude tyto metodiky využívat, se může obrátit na PMO s žádostí o návod či 
konzultaci jejich praktického využití. PMO rovněž kontroluje dodržování a aplikaci 
těchto standardů. 
Všichni projektoví manažeři mohou (a budou) využívat podporu PMO zejména 
v oblasti sledování průběhu projektových prací. Manažeři budou mít možnost (stejně 
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jako vedoucí PMO) zadávat kontrolované úkoly svým podřízeným v systému Synergy. 
Díky tomu mohou snadněji a účinněji rozhodovat o prioritách v přidělovaných úkolech.  
To vyplývá i z její pozice v organizační struktuře společnosti (viz 5.4.7). Jako 
poradní orgán se však zúčastňuje několika druhů porad, na nichž předkládá výsledky 
svojí činnosti. Schůzky, na nichž je nutná účast vedoucího PMO jsou vypsány 
v následující tabulce.  
Tabulka 19 - Přehled pravidelných schůzek s účastí vedoucího PMO 
Druh schůzky 
Schůzka 
managementu 
(vedení společnosti) 
Schůzka 
projektových 
manažerů 
Předprojektové 
schůzky 
Účastníci 
Ředitelé sekcí 
(management) 
a vedoucí PMO 
Projektoví manažeři Projektoví manažeři, 
ředitel sekce 
Předsedající 
Jednatel Vedoucí PMO Vedoucí PMO 
Délka 1 den 2 hodiny 2 hodiny 
Frekvence Měsíc Týden Týden 
Příprava 1 den 4 hodiny 4 hodiny 
Materiály 
Zprávy o stavu 
projektu a běžná 
administrativa, 
reporty o běžících 
projektech 
Zprávy o stavu 
projektu 
Informace o nových 
(plánovaných) 
projektech 
Cíl  
Informovat 
management 
o aktuálních 
projektech 
Informování 
o plánech, získání 
zpětné vazby 
Ustavení 
projektových týmů, 
plánování kapacit, 
alokace zdrojů 
zdroj: vlastní práce 
Součástí administrativní podpory jsou i projektové porady, které nepochybně tvoří 
důležitý nástroj projektového řízení. Jejich smyslem je zejména zadávání, řízení 
a kontrola činností, které jsou v průběhu času a v rámci projektu vykonávány.  
Porady probíhají na všech úrovních řízení projektu, jejich význam je však 
rozdílný. Schůzky pracovního týmu jsou svolávány dle potřeby a složení účastníků je 
závislé na řešených problémech.  
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Schůzky projektového týmu mají doporučenou frekvenci a jsou v režii 
projektového manažera. Další charakteristiky projektových porad uvádí následující 
tabulka. 
Tabulka 20 - Projektové porady na různých úrovních řízení projektu 
Druh schůzky 
(úroveň řízení) 
Řídící výbor Projektový tým Pracovní tým 
Předsedající Předseda ŘV Projektový manažer Garant oblasti 
Účastníci Vedoucí PMO, 
projektový manažer, 
liniový manažer  
+ zástupci zákazníka 
Garanti oblastí, 
konzultanti 
Konzultanti 
Frekvence Dle potřeby Týden  Několikrát týdně 
Příprava 2 hod 1 hod až 1 hod 
Materiály 
Zpráva o stavu 
projektu 
Běžná agenda Dle potřeby 
Cíl  
Vyřešit sporné body, 
rozhodnout o dalším 
postupu 
Informace o průběhu 
projektu 
Řešení úkolů, 
vzájemná kooperace 
Výstup Zápis z jednání Není Není 
zdroj: vlastní práce 
Nejvyšší úrovní řízení projektu je řídící výbor, který se schází dle potřeby. Je složen 
z vedoucích a řídicích pracovníků dodavatele a odběratele. Cílem schůzek řídícího 
výboru je zejména vyřešit sporné body o dalším směřování a postupu implementačních 
prací. Kompetence řídícího výboru jsou řešeny v návrhu směrnice, která je součástí 
přílohy 3. Schůzky tohoto kontrolního orgánu nemají (v rámci projektového řízení 
společnosti) pevně stanovenou frekvenci. V případě požadavku a potřeb takových 
pravidelných schůzek se jako vhodný interval jeví např. měsíc, přičemž tato setkání 
(resp. zápisy z nich) tvoří jakési kontrolní dny projektu.  
Pravidelná setkání členů týmu pod vedením projektového manažera (resp. 
garanta oblasti) jsou zpravidla neformální a jejich náplní je zadávání a sledování plnění 
termínovaných úkolů k vykonání potřebných činností. Schůzky probíhají standardně ve 
stanovené frekvenci (viz tabulka výše). Dle potřeby lze svolávat i častěji a operativně. 
Vzhledem k jejich povaze nemají stanoven žádný výstup. Případné plnění zadaných 
úkolů sleduje manažer projektu (resp. garant oblasti). Kontrola splněných úkolů pak 
probíhá buď v rámci další porady, nebo jako součást rutinních prací. 
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5.5.3 Procedury popisující správu dat a archivaci  
Obecně lze data získávaná během prací na projektu rozdělit do dvou skupin:  
1. první z nich jsou odborná data, jejichž zpracováním jsou realizovány konkrétní 
kroky a uzavírány milníky spočívající v dosažení určitého požadovaného stavu,  
2. druhou skupinu tvoří množina dat, které shromažďuje primárně manažer 
projektu jakožto podklady pro řízení projektu a rozhodování. 
Tabulka 21 - Druhy dat získávaných během projektu 
 Odborná data Řídící data 
Popis 
Informace popisující 
procesy a nastavení systému 
Informace o průběhu 
projektu, rizika 
a vykonávané činnosti 
Výstup Rozdílová studie Zpráva o stavu projektu 
Autor Projektový tým Projektový manažer 
Odpovědnost 
Projektový manažer Projektový manažer, 
vedoucí PMO 
Archivuje Projektový manažer Projektový manažer 
zdroj: vlastní práce 
Tabulka 21 blíže popisuje dvě množiny dat získávaných během implementačních prací 
na projektu. Odpovědnost za obojí nese primárně projektový manažer, který se rovněž 
stará i o ukládání těchto dat zejména v elektronické podobě v systému Synergy. Bližší 
popis sledovaných položek uvádí příloha 3 této práce. 
Doba archivace elektronické formy není stanovena. U papírové podoby 
rozdílové studie hovoříme alespoň o 10 letech. Období archivace dat těchto dokumentů 
je stanoveno vnitřními směrnicemi popisující standardy kvality ve společnosti.  
5.6 Vytvoření celopodnikových standardů 
Vedoucí PMO, stejně jako vedoucí jednotlivých projektů využívají pro řízení činností 
podklady, které jim usnadňují rozhodování. Proto je na domovské stránce intranetového 
prostředí vytvořen rozcestník.  
U projektových manažerů hovoříme o přehledném uspořádání šablon 
dokumentů, které mají usnadnit projektové řízení:  
- šablony dokumentů (např. zpráva o stavu projektu),  
88 
 
- funkce a činnosti PMO (viz příloha 3 této práce), která rovněž obsahuje 
i standardizované milníky projektu, ze kterých lze odvodit typový projektový 
postup. 
Pro vedoucího PMO má toto úložiště dále sloužit jako místo, kde nalezne dokumenty 
potřebné pro řízení a rozvoj PMO:  
- v počáteční fázi zavádění PMO se jedná o plán implementace (viz příloha 2 této 
práce), který bude doplňován a rozvíjen, 
- přehled analytických nástrojů a výstupů, které poskytuje interní systém Synergy.  
Pro obě role se intranet současně stává nejen rozcestníkem k dalším dokumentům, ale 
i úložištěm dat, se kterými bude postupně pracováno. Jedná se např. o vyplněné 
a pravidelně aktualizované zprávy o stavu projektu (viz příloha 4), kterou mají 
projektoví manažeři povinnost vyplňovat ve stanoveném termínu, který upravuje interní 
směrnice (viz příloha 3). Úložiště dále obsahuje dokumenty, které jsou nezávislé na 
uživatelském profilu (tzn. dostupné pro všechny zaměstnance) a bude rovněž místem, 
kde bude možné nalézt i související dokumenty: 
- standardy pro řízení kvality,  
- další užitečné vzory dokumentů. 
5.7 Příprava implementace PMO 
Součástí přípravy implementace projektové kanceláře je realizace workshopu, který měl 
zainteresované strany seznámit s přínosy zavedení takového organizačního celku. 
Zbývající část organizace může generovat nové podněty, které by bylo vhodné 
zapracovat do plánu implementace. Workshop je současně komunikačním nástrojem, 
který by měl zabezpečit prevenci vzniku možných rizik. 
Implementace samotná se pak následně řídí harmonogramem prací pro 
implementaci PMO (viz příloha 2). V rámci příprav rovněž proběhne školení 
projektových manažerů a konzultantů dle nových standardů projektového řízení. 
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5.8 Zahájení pilotního provozu PMO  
Zahájení pilotního provozu kanceláře se řídí harmonogramem prací (viz příloha 2). 
Tento navrhovaný postup může být v průběhu času upravován a rozvíjen. Pro pilotní 
provoz kanceláře budou vybrány 3 projekty vykazující minimální počet rizikových 
faktorů a budou určeny na základě kvalifikovaného odhadu senior projektových 
manažerů společnosti. Každý z projektů bude mít jiný termín zahájení. Navrhovaný 
odstup mezi jejich zahájením je 1 měsíc. 
5.9 Zahájení rutinního provozu PMO 
Po dokončení vybraných pilotních projektů (viz kapitola 5.8) bude rozhodnuto o dalším 
postupu. Pro správné a kvalifikované rozhodnutí je důležité klást důraz na vyhodnocení 
ukazatelů, které objektivně zobrazují stav projektů.  
Subjektivní složku tohoto hodnocení tvoří pak zprávy o stavu projektu. Dále 
budou sestaveny výstupy porovnávající plánovaný a skutečný stav čerpaných zdrojů. 
V případě, že dojde k překročení plánovaných zdrojů, budou hledány příčiny a důvody 
jejich dodatečného zapojení.  
Tabulka 22 zobrazuje tolerovanou a maximální přípustnou hranici překročení 
finančních zdrojů. První hranice čerpání (schvaluje projektový manažer) není nutné 
obhajovat nadřízeným pozicím, jejich čerpání je plně v kompetenci projektového 
manažera a jeho posouzení, zda jsou tyto zdroje účelně vynaloženy na dosažení 
projektových cílů. Další sloupce v tabulce definují, kdo další může schvalovat 
dodatečné zdroje čerpané na projektové práce (tzn. vedoucí PMO či ředitel sekce). 
Tabulka 22 - Intervaly odpovědnosti schvalování čerpání dodatečných zdrojů 
Zdroje 
Intervaly překročení čerpání (v %) a schvalovatelé 
Schváleno PM Schváleno PMO Schváleno ředitelem 
Lidské do 15 16-30 31 a více 
Časové do 15 16-30 31 a více  
Finanční do 10 11-20 21 a více 
zdroj: vlastní práce 
Kritéria pro sledování úspěšnosti byla stanovena na základě souhrnných výstupů 
sledujících plánované a skutečně spotřebované zdroje (časové, lidské, finanční), které 
jsou pak podkladem pro jejich vyhodnocování a vlivu úspěšnosti zavedení nových 
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metod řízení. Sledované proměnné vykázané v rámci projektových prací jsou 
následující:  
1. časové zdroje – plánovaná vs. skutečná spotřeba času, 
2. lidské zdroje – plánovaná vs. skutečná spotřeba pracovní síly (tzv. člověkodny), 
3. finanční zdroje – plánovaná vs. skutečná spotřeba peněžních prostředků, 
4. plnění harmonogramu – sledování, které ze standardizovaných milníků projektu 
jsou nejvíce zanedbávány a jaký je průměrný počet dnů jejich překročení,  
5. sledování rizik a slabých stránek projektového řízení.  
Rozpočtování zdrojů (body 1 až 3) je dáno kvalifikovaným odhadem vedoucího sekce. 
Jejich spotřebu dále řídí projektový manažer. Stejně jako sledování jejich čerpání. 
V průběhu řízení projektu má vedoucí projektu povinnost sledovat jejich účelné 
vynakládání v prostředí intranetu (viz příloha 3). 
Rutinní činnost kanceláře zahrnuje řadu oblastí, jež sdružují funkce a činnosti 
PMO, které jsou uvedeny v příloze 3. 
5.10 Návrh dlouhodobých cílů PMO 
V rámci implementace byly stanoveny cíle projektové kanceláře, jež se mohou 
zpřesňovat na základě vyhodnocení přínosu implementace. Dalšími cíli jsou:  
- projektoví manažeři dosahují lepší výsledku v testech hodnocení dovedností, 
které jsou prováděny minimálně jednou za 6 měsíců, 
- náklady na projekty v jednotlivých letech se snižují díky vyšší efektivitě – a to 
minimálně o 5 % v průběhu 3 po sobě jdoucích letech následujících od data 
zavedení rutinního provozu PMO,  
- roste počet projektů dodaných včas (v plánovaných termínech) – alespoň o 10 % 
v průběhu 3 po sobě jdoucích letech následujících od data zavedení rutinního 
provozu PMO.  
Obecně lze výše uvedená měřítka úspěchu lze souhrnně označit jako snahu 
o dosahování vyšší úspěšnosti projektů. Zejména dodržování harmonogramů 
a plánovaných rozpočtů. Celkovou úspěšnost lze v tomto ohledu pak hodnotit 
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porovnáním nákladů souvisejících s implementací PMO a průměrných celkových 
nákladů na jeden projekt před a po zavedení PMO. 
Za další ukazatel lze považovat rostoucí spokojenost zákazníků, jež bude 
posuzována na základě ročního šetření a návštěv. Jedná se o subjektivní ukazatel, který 
prozatím nebude mít závazný charakter. 
Dílčí cíle, které doplňují výše uvedené hlavní cíle, vycházejí zejména ze znalosti 
problematických a neřešených částí. Zavedení zmiňovaných standardů by rovněž mělo 
znamenat žádné ztracené dokumenty.  
Dále budování plnohodnotného týmu, což je důležitý aspekt fungující 
společnosti. Vzhledem k tomu, že dochází k nárůstu řešených projektů, je nutné zajistit 
dostatečných počet konzultantů a zároveň jejich odbornou připravenost. 
Popsané funkce, činnosti a v souvislosti s nimi rozvíjené standardy nejsou 
konečné. Jedná se o návrh nově zaváděného konceptu projektového řízení. Sledování 
a průběžná revize metodiky je nevyhnutelná.  
Uplatňování navržených dlouhodobých cílů předpokládá završení 
implementačních prací a stanovení vyhlídek na budoucí období rutinního fungování 
kanceláře projektového managementu. V souvislosti s tímto budou postupně sbírána 
a analyzována data, na jejichž základě bude v budoucnu možné přesněji odhadnout 
potřebu zdrojů pro realizované konkrétní projekty. Sledování plnění harmonogramu 
bude probíhat v rámci monitoringu standardizovaných milníků. Vyplnění údajů 
o plánovaném a skutečném stavu realizace milníku spravuje projektový manažer (viz 
příloha 3). V případě, že budou některé z těchto standardizovaných milníků překročeny, 
bude sledována:  
- četnost překračování jednotlivých milníků za účelem vytipování slabých míst 
projektového řízení,  
- průměrný počet dnů překročení jednotlivých milníků. 
Sledování dalších rizik a slabých stránek projektového řízení bude v kompetenci 
vedoucího PMO, který má k dispozici zprávy o stavu projektu.  
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5.11 Přínos návrhů řešení  
Přínos navrhovaného řešení spočívá v zavedení centralizovaného útvaru projektového 
řízení sdružujícího lidský i znalostní potenciál společnosti na jednom místě 
s jednoznačně vymezenými funkcemi a činnostmi. Jejich aplikace pak přináší nejen 
jednotnou metodiku, ale především i ucelený a kdykoliv dostupný systém, který se bude 
postupně rozvíjet. V praxi to znamená především to, že sbírané informace mají 
jednotnou podobu, jsou uloženy na jednom místě v dohodnutém formátu a je zajištěno 
jejich vyhodnocování. Při dalším rozvoji a plnění dlouhodobých navrhovaných cílů lze 
mezi přínosy dále řadit:  
- průběžné zvyšování kvalifikace projektových manažerů, které je řešeno 
v kariérních plánech, 
- snížení nákladů na projekt a zkrácení dodacích lhůt díky zavedenému systému 
projektového řízení,  
- eliminaci ztracených dokumentů, 
- vytvoření podmínek pro oficiálně jmenované projektové manažery. 
V souladu se zajištěním dlouhodobého a udržitelného rozvoje koncepcí a funkcí 
kanceláře projektového managementu je v zájmu všech zainteresovaných stran vytvořit 
fungující model, který bude podporovat inovace a bude centrem sdílení know-how 
v souladu s navrženými dlouhodobými cíli (viz kapitola 5.10).  
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6 Závěr 
Efektivní využívání projektového řízení se stává v dnešní době běžnou praxí 
zavedených firem, kterým pomáhá nejen pří řízení změn a dosahování cílů. Vlivem 
narůstajícího počtu projektů a vyšší specializace zainteresovaných osob je logickým 
důsledkem zaváděných změn implementace centralizovaného řízení projektů, které by 
měla zabezpečit právě kancelář projektového managementu, jež je subjektem trvale 
začleněným do organizační struktury. 
Lidé mají často odpor k zaváděným změnám a snaží se nové praktiky záměrně 
nevyužívat. Proto tlak na využívání nových systémů a procedur musí trvat několik let 
po zavedení samotného konceptu. Výsledky se nedostavují hned. Je nutné vzít v úvahu 
složitost i komplexnost PMO a tomu přizpůsobit očekávání návratnosti investic. 
Zejména v počátečních fázích je nutné přesvědčit manažery zodpovědné za rozhodnutí 
o vhodnosti implementaci kanceláře o její výhodnosti a přínosech. 
Každá kancelář projektového managementu je jiná – působí v jiných 
podmínkách a strukturách, má jiné funkce atd. Nicméně obecně platí, že je v zájmu 
všech zainteresovaných skupin dosahovat vyspělosti a zralosti takové jednotky. 
S ohledem na velikost a možnosti společnosti proto byla navržena kancelář takového 
typu a s takovým rozsahem činností, které potřebám vyhovují. Efektivní fungování 
PMO by mělo být primárně snížení nákladů na projekt. Výhodou kanceláře je pak 
snazší monitorování a řízení projektů, které zabezpečují nastavené metodiky. 
Jedním z hlavních cílů této diplomové práce bylo přiblížit podstatu fungování 
takového prvku a s tím spojené zavedení funkcí a činností vedoucí k zefektivnění 
projektového řízení. A právě kvůli zavedení procesů, které vedou k fungování 
kanceláře, je nutné na počátku zohlednit výzvy k jejímu zřízení. V rámci toho byl 
zmapován stávající systém a řada procesů revidována. S využitím literárních pramenů 
byly sestaveny funkce a činnosti kanceláře, které mají přispět k jejímu efektivnímu 
fungování. Tento dokument byl koncipován s ohledem na začlenění kanceláře do 
organizační struktury a je podkladem pro zpracování interních směrnic v budoucnu 
vydávaných PMO. 
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V práci jsou zdokumentovány počáteční etapy založení PMO, které se řídí 
harmonogramem. Je však nutné konstatovat, že uvedené činnosti se mohou postupně 
rozvíjet a budou generovány nové úkoly a požadavky. Dokument popisující sekvenci 
činností byl rovněž zpracován s ohledem na stávající podmínky a zejména existující 
omezení (zejména personální a finanční). Součástí práce je rovněž návrh cílů v kontextu 
dlouhodobé udržitelnosti a zajištění rozvoje kanceláře. 
Všechny výše uvedené informace jsou součástí práce a vedly k dosažení cílů, 
které si tato práce klade. Zejména přípravu návrhu interních směrnic vymezující 
činnosti PMO a plán projektu implementace, který je hlavním výstupem a od něhož se 
budou i dále odvíjet dílčí činnosti.  
Závěrem lze konstatovat, že navržený koncept kanceláře projektového 
managementu plně koresponduje s představami managementu o fungování tohoto celku 
uvnitř organizační struktury a s požadavkem na rozložení moci, stejně jako s nutností 
změny systému řízení projektů. 
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